

Serviciul Fundamentare, Suport Tehnic și Urmărire Intervenției cu Caracter Investițional

În cadrul activității desfășurate pe parcursul anului 2020, Serviciul F.S.T.U.I.C.I. din cadrul Administrației Bazinale de Apă Mureș a propus cuprinderea în listele de program a unui număr de obiective de investiții, finanțate de la Bugetul de Stat – B.D.C.E., din Surse Proprii, respectiv Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM). Din totalul obiectivelor propuse au primit finanțare și s-au executat lucrări astfel:

Sursă	Număr obiective		Valoare
	Propuse	Finanțate	
0	1	2	3
Bugetul de Stat	9	5	4.583.549,40 lei
BDCE	2	0	0 lei
Surse proprii	33	15	2.751.710,44 lei
POIM	1	1	0 lei
Total	42	22	7.335.259,84 lei

Pe parcursul anului 2020 au avut loc **4 ședințe de avizare în CTE a unui număr de:**

- 5 (cinci) Note Conceptuale pentru:

- „Amenajare pârau Răchita, localitatea Răchita, jud. Alba”;
- „Lucrări de amenajare a pr. Orșova cu rol de apărare împotriva inundațiilor în localitatea Orșova, jud. Mureș”;

Ambele obiective de investiții au fost justificate de necesitatea realizării de lucrări de investiții în urma inundațiilor, a căror pagube au fost evidențiate în Rapoartele de sinteză nr. 3540/06.07.2020 emis de Consiliul Județean pentru Situații de Urgență a județului Alba și nr. 7832/03.07.2020 emis de Consiliul Județean pentru Situații de Urgență a județului Mureș.

- „Refacerea conectivității longitudinale și îmbunătățirea potențialului ecologic al corpului de apă Feernic, jud. Harghita”
- „Creșterea gradului de conservare a biodiversității în Valea Nirajului, prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”
- „Creșterea gradului de conservare a biodiversității în Valea Târnavei Mici, prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”

- 1 (una) Notă de fundamentare pentru reactualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Amenajarea râului Mureș în zona barajului de priză Azomureș, jud. Mureș”. Pentru acest obiectiv de investiții este necesară și oportună reactualizarea SF-ului și elaborarea unei expertize în vederea implementării măsurilor privind realizarea de lucrări de intervenție asupra lucrărilor executate (în diferite etape: 1974-1978, 2004-2008, 2009-2013, 2019) și lucrări noi care vor pune în siguranță obiectivul de investiții.

a. Urmărire Investiții în curs de execuție

Programul de investiții pe anul 2020, pentru obiectivele de investiții aflate în derulare, s-a derulat astfel:

Nr. crt.	DENUMIREA LUCRĂRII	CAPACITĂȚI TOTALE	CANTITATE	VALOARE REALIZATĂ 2020 LEI (cu TVA) BS, BDCE	VALOAREA REALIZATĂ 2020 LEI (cu TVA) Surse proprii	TOTAL FINANȚARE 2020 (cu TVA)
LUCRĂRI ÎN CURS DE EXECUȚIE						
1.	Regularizare pârau Gurasada, pe teritoriul comunei Gurasada, jud. Hunedoara	regularizare albie ziduri de sprijin ziduri de sprijin	22,9 km 11,545 km 10.635 km	3.830.988,11	14.684,83	3.845.672,94

2.	Regularizare râu Târnavă Mare pe sectorul Albești-Odorheiu S., jud. Mureș și jud. Harghita	-recalibrare albie -consolidare mal -traverse stabilizare -traverse colmatare	4,571 km 6,30 km 0,45 km 0,11 km	750.005,95	0	750.005,95
3.	Regularizare și îndiguire pârâu Cărbunariilor, intravilan localitatea Vânători, jud. Mureș	zid parapet decolmatare și reprofilare albie	2.820 ml 2.128 ml	0	860.685,63	860.685,63
4.	Regularizare pârâu Sovata la Sovata, jud. Mureș	amenajare albie ziduri de sprijin gabioane supraînălțare ziduri consolidare și supraînălțare zid	4.200 ml 1.100 ml 1.000 ml 120 ml 260 ml	0	795.507,88	795.507,88

De asemenea, în anul 2020, au mai fost achiziționate servicii de proiectare, expertiză și/sau obținute avize – acorduri, cu finanțare din surse proprii și buget de stat, în valoare de 49.798,67 lei cu TVA, pentru alte obiective de investiții.

b. Promovare investiții

Administrația Bazinală de Apă Mureș are în curs de promovare, în diferite stadii de realizare, un număr de 13 (treisprezece) obiective de investiții, dintre care 6 (șase) în anul 2020, după cum urmează:

LUCRĂRI PROMOVATE				Valori realizate 2020	Observații
1.	Regularizare și consolidare Valea Bucerdeia, jud. Alba	recalibrare albie consolidare mal cu ziduri de sprijin din beton praguri îngropate rampă acces albie anrocamente în prism trepte de cădere H=40 cm	2.000 ml 2.000 ml 180 ml (10 buc) 4 buc 1.200 ml 6 buc	0	A fost atribuit contractul de achiziționare servicii de proiectare SF.
2.	Regularizare râu Aiudel la Aiud, jud. Alba	Amenajare albie Protecții de mal Reabilitare protecții de mal existente	7,20 km 5,82 km 1,10 km	0	A fost atribuit contractul pentru achiziționarea Serviciilor de proiectare și a fost emis Ordinul pentru începerea prestării acestor servicii.
3.	Regularizare râu Rușor, comuna Pui, jud. Hunedoara	Reprofilare albie Zid de sprijin din piatră H=2,5 m	1,95 km 2690 m	0	A fost atribuit contractul pentru achiziționarea Serviciilor de proiectare și a fost emis Ordinul pentru începerea prestării acestor servicii.

		Zid de sprijin din piatră H=3,5 m	30 m		
		Pereu din piatră zidită H = 2,00-2,5 m	617 m		
		Reabilitare pereu	360 m		
		Cădere din beton	16 buc		
		Prag de retenție	3 buc		
		Pod din beton	1 buc		
		Punte pietonală	3 buc		
4.	Regularizare pârâu Valea Mare și Valea Mică și apărări de mal, Valea Mare și Valea Mică, localitatea Balomir, Comuna Sântămărie Orlea, jud. Hunedoara	Regularizare albie Ziduri de sprijin din beton Praguri de fund pe ambele pâraie	1.900 ml 3.280 ml	0	A fost întocmit Caietul de sarcini în vederea achiziționării serviciilor de proiectare SF.
5.	Amenajare pârâu Răchita, localitatea Răchita, jud. Alba	-	-	0	Au fost întocmite: Nota Conceptuală și Caietul de sarcini pentru acest obiectiv de investiții. Acestea au fost avizate de către A.B.A. Mureș și A.N. „Apele Române” București, în vederea achiziționării serviciilor de proiectare SF și atribuirii contractului.
6.	Lucrări de amenajare a pr. Orșova cu rol de apărare împotriva inundațiilor în localitatea Orșova, jud. Mureș	-	-	15.152,27	Au fost întocmite: Nota Conceptuală și Caietul de sarcini pentru acest obiectiv de investiții. Acestea au fost avizate de către A.B.A. Mureș și A.N. „Apele Române” București. Au fost achiziționate serviciile de proiectare SF și atribuit contractul pentru prestarea acestora. A fost emis Ordinul de începere a serviciilor de proiectare.