

Serviciul Fundamentare, Suport Tehnic și Urmărire Intervenții cu Caracter Investitional

Am propus cuprinderea în listele de program a unor obiective de investiții, finanțate de la Bugetul de Stat – B.D.C.E. și din Surse proprii. Din totalul obiectivelor propuse au primit finanțare și s-au executat lucrări astfel:

Sursă	Număr obiective		Valoare
	Propuse	Finanțate	
Bugetul de Stat	9	9	1.360.000 lei
Surse proprii	16	16	3.963.000 lei
Total	25	25	5.323.000 lei

Pe parcursul anului 2021 au avut loc 9 ședințe de avizare în CTE a unui număr de:

- 8(opt) Note Conceptuale;
- 9 Note de Fundamentare;
- 4 Studii de Fezabilitate/Reactualizare Studii de Fezabilitate.

În urma susținerii/prezentării în CTE ABA Mureș a celor enumerate au fost elaborate:

- 17 avize CTE ABA Mureș și 3 încheieri CTE ABA Mureș.

Pentru etapa următoare de avizare, respectiv CTE al Administrației Naționale „Apele Române”

București au fost transmise, prezentate și avizate conform procedurii un număr de: 4 note de fundamentare, 4 note conceptuale și 3 studii de fezabilitate.

a. Urmărire Investiții în curs de execuție

Programul de investiții pe anul 2021, pentru obiectivele de investiții aflate în derulare, s-a derulat astfel:

Nr. crt.	Denumirea Lucrării	Capacități Totale	Cantitate	Valoare Realizată 2021 Lei (cu TVA) BS, BDCE	Valoare Realizată 2021 Lei (cu TVA) Surse Proprii	Total Finanțare 2021 (cu TVA)
1.	Regularizare pârau Gurasada, pe teritoriul com. Gurasada, jud. Hunedoara	regularizare albie ziduri de sprijin ziduri de sprijin	22,9 km 11,545 km 10.635 km	7.780.597,43	0	7.822.000,00
2.	Regularizare pârau Luț pe teritoriul comunei Glodeni, jud. Mureș	regularizare albie apărări maluri cu pereu de anrocamente supraînălțări diguri	4,933 km 760 ml 8,218 km	0	328.244,26	1.086.000,00
3.	Regularizare pârau Sovata la Sovata, jud. Mureș	amenajare albie ziduri de sprijin gabioane supraînălțare zidur consolidare și supraînălțare zid	4.200 ml 1.100 ml 1.000 ml 120 ml 260 ml	0	2.724.000,00	2.724.000,00

b. Promovare investiții

LUCRĂRI PROMOVATE	Valori realizate 2021	Observații
-------------------	-----------------------	------------

1.	Regularizare și consolidare Valea Bucerdea, jud. Alb	recalibrare albie consolidare mal cu ziduri de sprijin din beton praguri îngropate rampă acces albie anrocamente în prism trepte de cădere H=4 cm	2.000 ml 2.000 ml 180 ml(10 buc 4 buc 1.200 ml 6 buc	98.625,30	A fost atribuit contractul de achiziționare servicii de proiectare SF. Studiul de Fezabilitate a fost avizat de către A.B.A. Mureș și A.N. „Apele Române” București a fost emis Ordinul pentru începerea prestării serviciilor de proiectare
2.	Regularizare râu Aiudel la Aiud, jud. Alba	Amenajare albie Protecții de mal Reabilitare protecții de mal existente	7,20 km 5,82 km 1,10 km	129.733,1	A fost atribuit contractul pentru achiziționarea Serviciilor de proiectare și a fost emis Ordinul pentru începerea prestării acestor servicii. S-a avizat în C.T.E. A.B.A Mureș și C.T.E. A.N. „Apele Române” București reactualizarea Studiului de Fezabilitate.
3.	Regularizare râu Rușor, comuna Pu jud. Hunedoara	Reprofilare albie Zid de sprijin din piatr H=2,5 m Zid de sprijin din piatr H=3,5 m Pereu din piatră zidită H = 2,00-2,5 m Reabilitare pereu Cădere din beton Prag de retenție Pod din beton Punte pietonală	1,95 km 2690 m 30 m 617 m 360 m 16 buc 3 buc 1 buc 3 buc	71.671,56	A fost atribuit contractul pentru achiziționarea Serviciilor de proiectare și a fost emis Ordinul pentru începerea prestării acestor servicii. S-a avizat în C.T.E. A.B.A Mureș și C.T.E. A.N. „Apele Române” București reactualizarea Studiului de Fezabilitate
4.	Regularizare pârâu Valea Mare și Vale Mică și apărări de mal, Valea Mare și Valea Mică, localitatea Balomir Comuna Sântămărie Orlea, jud. Hunedoara	Regularizare albie Ziduri de sprijin din beton Praguri de fund pe ambele pâraie	1.900 ml 3.280 ml	0	A fost întocmit Caietul de sarcini în vederea achiziționării serviciilor de proiectare SF. S-a avizat în C.T.E. A.B.A Mureș și C.T.E. A.N. „Apele Române” București nota conceptuală privind elaborarea documentației privind Studiul de Fezabilitate
5.	Amenajare pârâu Răchita, localitatea Răchita, jud. Alba	Amenajare albie	2.600 ml	34.999,97	Au fost întocmite: Nota Conceptuală și Caietul de sarcini pentru acest obiectiv de investiție. Acestea au fost avizate de către A.B.A. Mureș și A.N. „Apele Române” București, în vederea achiziționării serviciilor de proiectare SF și atribuirii contractului. A fost emis Ordinul pentru începerea prestării serviciilor de proiectare.

6.	Lucrări de amenajare a pr. Orșova cu rol de apărare împotriva inundațiilor în localitatea Orșova, jud. Mureș	-	-	6.184,28	Au fost întocmite: Nota Conceptuală și Caietul de sarcini pentru acest obiectiv de investiții. Acestea au fost avizate de către A.B.A. Mureș și A.N. „Apele Române” București. Au fost achiziționate serviciile de proiectare SF și atribuit contractul pentru prestarea acestora. A fost emis Ordinul de începere a serviciilor de proiectare. S-a obținut aviz C.T.E A.B.A. Mureș pentru documentația S.F. și încheierea A.N. „Apele Române”
----	--	---	---	----------	---