

**Anexa PROCEDURI**

Versiunea 2

Conform Buget Septembrie 2023



**APROBAT:**

Director APĂ Mureș

Ing. Sorin VEAD

Vizat:

Director Adjunct


ing. Cosmin POP

Director economic

Ec. Liviu CATA SARA

Director tehnic E.M.- I.I.

dr. ing. Colceriu Rodica



Nr. Crt	Nr. Anexa	OBIECTUL ACHIZITIEI	Cod CPV	Cod bugetar	Procedura	Valoarea estimata fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata inceperii procedurii	Data estimata finalizarii procedurii
1		Gaz	09123000-7	20 01 03	LD	1.551.891	SP		
2		Energie electrice	09310000-5	20 01 03	LD	1.737.185	SP		
3	8	Carburanti- benzina	09132100-4	20 01 05	LD	351.639	SP		
4	8	Carburanti- motorina	09134220-5	20 01 05	LD	3.182.403	SP		
5	9, 10	Uleiuri si Vaselina	09211100-2 09221100-5	20 01 05	PS	292.596	SP		
6	20	Pneuri pentru autovehicule- autoturisme	34351100-3	20 01 06		66.505	SP		
7	20	Pneuri pentru sarcina mare	34352000-9	20 01 06		64.926	SP		
8	20	Pneuri pentru autocamioane	34352100-0	20 01 06	PS	90.060	SP		
9	20	Pneuri pentru masini agricole	34352300-2	20 01 06		4.600	SP		
10	34	Piatra bruta si concasata	14212300-3	20 01 09	PS	349.528	SP		
11		RCA	66516100-1	20 30 03	PS	283.000	SP		
12	46	Beton gata de turnare( cu transport inclus) Sef Serviciu AMLS	44114100-3	20 01 09	PS	307.921	SP		

ec. Jozsef SOMOGYI  
intocmit, ec. Bradut BOLOS , serv AMLS