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1 INFORMATH GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini are drept scop stabilirea ansamblului cerintelor functionale,
de calitate si de performantad pe baza carora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea
Tehnica si Propunerea Financiarad) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului
ce rezulta din aceastd procedura. Caietul de Sarcini contine specificatii tehnice ce vor fi
considerate ca fiind minimale.

Prezentul Caiet de Sarcini face parte integranta din Documentatia pentru atribuirea
contractului de prestéri-servicii de proiectare faza S.F. pentru promovarea si implementarea
proiectului “Lucrari de amenajare a paraului Silvas in intravilanul localitétii Silvasu de
Sus, pentru reducerea riscului la inundatii, jud.Hunedoara.” cuprins in LISTA-Obiective
de investitii pentru anul 2022 cu finantare integrald sau partiala din surse proprii, repartizate
pentru Administratia Nationala “Apele Roméane” Administratia Bazinald de Apa Mures, Tg.
Mures.

Pentru scopul prezentului Caiet de Sarcini, parte a Documentatiei de Atribuire, orice
activitate descrisa intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatad explicit in alt
capitol, trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de cétre
Ofertant c& aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice Oferta Tehnica prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini,
va fi luatad in considerare numai in masura in care aceasta presupune asigurarea unui nivel
superior cerintelor minimale din Caietul de Sarcini, atat calitativ cat si cantitativ.

Ofertele care nu satisfac cerintele Caietului de Sarcini vor fi declarate neconforme si vor fi
respinse.

1.1. AUTORITATEA CONTRACTANTA

1.1.1.0rdonator principal de credite/investitor:
Ministerul Mediului Apelor si Padurilor

1.1.2.0rdonator de credite (secundar/tertiar):
Administratia Nationala “Apele Romane” Bucuresti

1.1.3.Beneficiarul investitiei:
Administratia Nationala “Apele Romane” - Administratia Bazinala de Apa Mures - str. Koteles

Samuel nr. 33 Tg. Mures.
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1.2, DESCRIEREA CADRULUI EXISTENT

1.2.1. Situatia existent

a)deficiente ale situatiei actuale

Localitatea Silvagu de Sus este amplasata ntr-o zona colinar deluroasa si este strabatuta
de la vest la est de paraul Silvas (Slivus, Tau), cod cadastral 1V-1.117.16, practic localitatea
fiind dezvoltata in lungul acestui curs de apa. Administrativ localitatea este inclusa in UAT
Orasul Hateg, accesul se face pe DJ 687 pe traseul spre cunoscuta manastire Prislop.
Localitatea are o populatie de 490 locuitori, cu o istorie straveche, un relief pitoresc, este
ultima asezare inaintea manastirii, iar aici existd numeroase spatii de cazare destinate
turistilor si pelerinilor care viziteaza aceastd manastire.

Péaréaul Silvas (Silvut, Tau) cod cadastral IV-1.117.16, are o lungime cadastrata de 20 km,
un bazin hidrografic de 38 kmp si o altitudine medie de 400m, este afluent de stanga al raului
Strei si curge pe o lungime de aproximativ 1150m prin intravilanul localitatii Silvasu de Sus.
Pe acest sector paraul are o panta de 2,5%, astfel viiturile se propaga cu vitezd mare cu efect
distructiv accentuat.

Situarea localitatii intr-o zona colinard, cu altitudinea medie de peste 400 m deasupra
nivelului marii si dezvoltarea localitatii n forma liniara de-a lungul cursului de ap3, face ca
unele strazi sa fie paralele cu paraul Silvas, iar alte strazi sa se suprapuna peste albia majora
a paraului, iar accesul oamenilor si vehiculelor la proprietati sa se faca prin apa. In aceasta
situatie se regasesc aproximativ 40 de gospodarii.

Aceasta coexistenta a albiei paraului cu traseul strazii, face ca la ploi torentiale care aduc
debite insemnate, apa s& inunde gospodariile localnicilor si s& facd zona circulabila
impracticabila, situatie care se repeta de cel putin doua ori pe an.

Pe o portiune, traseul paraului Silvaseste la baza unei coline pe care este amplasata una
din bisericile satului, iar in ultima perioadd, a aparut un fenomen puternic de erodare a
versantului, care pune Tn pericol rezistenta si stabilitatea bisericii.

Pe sectorul de rau situat in intravilanul localitatii Silvasu de Sus, majoritatea godpodariilor
sunt amplasate pe ambele maluri ale paraului, iar accesul la unele proprietati se face prin albia
majora a paraului, care se suprapune peste traseul strazii, iar in loc de poduri sunt create
vaduri de trecere.

Inundatiile provocate in intervalul 2016-2020, au condus la degradari puternice ale
strazilor ale caror traseu se suprapune cu albia majora a paraului, au aparut colmatari cu
aluviuni a sectiunii de scurgere si inundarea gospodariilor situate in imediata apropiere a
albiei. In urma fiecarei viituri , UAT Oras Hateg este nevoita sa refaca strazile afectate.

Rapoarte de sinteza din perioada mentionatd mai sus(Raport de sintezd nr.3023 din
10.07.2020, Raport de sinteza nr.3466 din 10.07.2019) releva faptul c& pagubele produse de
paraul Silvas, sunt de ordinul sutelor de mii de lei, fiind afectate drumuri, strdzi, anexe
gospodaresti si locuinte.

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii;

Investitia este oportuna avand in vedere consecintele inundatiilor produse in ultimul
timp, se pun in sigurantad gospodariile individuale ale locuitorilor din Silvasu de Sus, se
asigura prevenirea si reducerea riscului de inundatii, se asigurd conditile necesare
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comunitatilor umane in vederea dezvoltarii si satisfacerii nevoilor si aspiratiilor acestora,
intr-un mediu fizic si social durabil.

Prin lucrarile propuse se doreste crearea unei sectiuni de scurgere capabild s&
tranziteze undele de viiturd, astfel se va elimina riscul de producere a inundatiilor pe sectorul
propus pentru amenajare.

Incadrarea obiectivului in politicile de investitii generale in schema de amenajare a
bazinului hidrografic, in vederea apararii impotriva inundatiilor.

c) impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitii

Nerealizarea obiectivului de investitii propus, va mentine riscul crescut de afectare a
gospodariilor individuale situate pe cele doua maluri ale paraului Silvas, a accesului la
proprietatilor riverane, distrugerea strazilor care se suprapun u traseul raului la fiecare viitura
importanta.

Prezentarea, dupa caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau
functiuni similare cu obiectivul de investitii propus, existente in zona, in vederea
justificarii necesitatii realizarii obiectivului de investitii propus:

Pentru apararea impotriva inundatiilor a localitatii Silvasu de Sus nu existalucrari
hidrotehnice in patrimnoniul A.N. ,, Apele Roméane”.

in localitatea Ohaba-Ponor este realizati o investitie similard cu rol de aparare
impotriva inundatiilor, investitie care a scos de sub inundatie aceast localitate. Localitatea
Ohaba-Ponor este situata intr-o vale ingustd, unde cursul de apa este paralel cu drumul
comunal , iar casele sunt situate Tn apropierea albiei. Paraul Silvas (Slivut, Tau) este situat
de asemnea intr-o vale ingusta, iar locuintele sunt situate in imediata apropiere a albiei.

De asemenea si in localitatea Gurasada exista realizatd o lucrare de regularizare a
paraului Grecilor Tn cadrul investitiei , Regularizare parau Gurasada si afluenti pe teritoriul
comunei Gurasada, jud. Hunedoara” pe o lungime de 450 m, parau care curge prin intravilanul
localitati Gurasada, care are o vale ingustd, iar locuintele si drumul comunal de acces se
gasesc in imediata apropiere a paraului. Solutia tehnicd adoptatd a fost realizarea unei
sectiuni casetate din beton, ca urmare a constrangerilor impuse de suprafata de teren ce
poate fi ocupata de lucrare.

Existenta, dupa caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri
similare, aprobate prin acte normative, in cadrul carora se poate incadra obiectivul
de investitii propus.

Se va avea in vedere prevederile Strategiei nationale de management al riscului la
inundatii pe termen mediu si lung, aprobata prin HG 846 din 11 august 2010, care prevede
reducerea vulnerabilitatii sociale a comunitatilor expuse la inundatii cu 50 % in termen de
10 ani si pana la 75 % pe termen lung, in 30 de ani. Pentru aceasta tinta este necesara
revizuirea normelor de proiectare a structurilor de aparare cu o valoare implicitd a
probabilitatii anuale de depasire de minimum 0,2 % pentru zonele urbane dezvoltate, 0,5%
pentru zonele urbane cu dezvoltare medie,1 % pentru zonele rurale si 10 % pentru zonele
agricole fara locuinte, sau bunuri sociale si economice importante.

Obiectivul de investitii propus face parte din corpul de apa de suprafata Silvas (cod
RORW4.1.117.16_B1) CARE APARTINE BAZINULUI HIDROGRAFIC Mures, corp de apa
natural aflat in stare chimica bund si in stare ecologicd buna- conform Planului de
Management al Bazinului Hidrografic Mures 2016-2021, aprobat prin HG NR.859/20186,
publicat in Monitorul Oficial nr.1004 bis/14.12.2016. Pe acest corp de apa nu au fost
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propuse in Planul de Management actualizat al Bazinului Hidrografic Mures 2016-2021,
masuri suplimentare.

Existenta, dupa caz, a unor acorduri internationale ale statului care obliga partea
roména la realizarea obiectivului de investitii

HG 488/2010 transpune in legislatia nationald Directiva 2007/60/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea si gestionarea riscurilor la
inundatii.

Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei

- punerea in sigurantd a proprietatilor situate in imediata apropiere a albiei paraului
Silvas

- protejarea infrastructurii existente la debitul de calcul de 1 %

- identificarea solutiilor pentru atingerea obiectivelor conform HG 846/2010
- protectia mediului si conservarea biodiversitatii
Capacitati estimate:
- Amenajare alb.ie 1190 ml

Valoare totala estimata: 5.573.761,00 lei inclusiv TVA din care proiectare si asistenta
tehnica 424.077,00 lei inclusiv TVA

Administratia Bazinala de Apa Mures a obtinut urmatoarele acte administrative/avize in
vederea promovarii obiectivului de investitii:

- Nota Conceptuald nr.108/GL/03.08.2022
- Aviz CTE A.B.A. Mures — Nota Conceptuald — nr.5/03.08.2022
- Aviz CTEA.N. , Apele Romane”- Nota Conceptuala - nr. 90/03.08.2022

1.2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a
deficientelor
Rapoartele de sintezd Nr. 2766/29.06.2020 privind inundatiile produse in perioada 14

iunie-21 iunie 2020 in Judetul Hunedoara, Nr. 2886/02.07.2020 privind inundatiile produse in
perioada 23 iunie-26 iunie 2020 in Judetul Hunedoara, Nr. 2913132/08.06.2017 privind
inundatiile produse in perioada 04 - 25 mai 2017 in Judetul Hunedoara, releva faptul ca
pagubele produse de pardul Valea Mare, sunt de ordinul sutelor de mii de lei, fiind afectate
drumuri, anexe gospodaresti si locuinte.

_1.3. Acte aprobatoare si sursa de finantare

» Aviz CTE A.B.A. Mures — Nota Conceptuald — nr.5/03.08.2022
e Aviz CTE AN. , Apele Romane”- Nota Conceptuala - nr. 90/03.08.2022

e Lista SP repartizatd pentru A.B.A Mures.

2. SCOPUL ASISTENTE! TEHNICE S| REZULTATE ASTEPTATE ‘

[ 2.1. OBIECTIV GENERAL |

Prin lucrarile propuse se doreste crearea unei sectiuni de scurgere suficiente pentru
tranzitarea undelor de viiturd. Lucrarile propuse vor avea ca efect eliminarea riscului de
producere a unor inundatii pe acest sector prin crearea conditiilor necesare pentru curgerea
apelor la debite medii si mari.
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Prin realizarea lucrarilor propuse se asigura cresterea gradului de sigurantd a
locuitorilor localitétii riverane, precum si a obiectivelor social economice din zona in cazul
producerii unor viituri cu debite maxime importante datorate ploilor cu caracter torential sau
mixte (topiri de zapezi si ploi).

Lucrarile se inscriu in planurile de masuri necesare prevenirii agravarii starii corpurilor
de apa de suprafata si evitarii/sistarii modificarilor hidromorfologice ale acestor cursuri de apa
Cu consecinte asupra mediului inconjurétor, asupra protectiei impotriva inundatiilor si a altor
activitati egale ca importanta pentru dezvoltarea umana durabil. Solutiile tehnice aplicate nu
induc modificéri ale echilibrului ecologic, ci si din contra, dup& punerea in functiune a lucrarilor

v

de amenajare se pun bazele unei reveniri in cadrul initial.

Nerealizarea obiectivului de investitii propus va mentine riscul crescut de producere a
unor noi inundatii in zona, cu inregistrarea unor importante pagube materiale.

Lz.z. OBIECTIVE SPECIFICE

Pentru atingerea obiectivului general, ofertantul va identifica masurile adecvate si va elabora
documentatile tehnice necesare in vederea promovarii si implementarii obiectivului de
investitie mentionat, dupd cum urmeazi:

Studiu topografic vizat OCPI
Studiu Geotehnic
Studiu hidrologic
Elaborarea si definitivarea temei de proiectare
Documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism
Documentatii pentru obtinere avize conform certificatului de urbanism;,
Elaborarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor ;
Obtinere in numele beneficiarului a avizelor conform certificat de urbanism (intocmire
cereri, depunere documentatii, ridicare avize, costul obtinerii avizelor fiind suportat de catre
beneficiar);

v’ Liste de cantitati de lucréri si utilaje intocmite intr-un program de calcul devize (Doclib,
windoc Deviz profesional, etc)

v Intocmirea Studiului de Fezabilitate conform H.G. nr. 907/2016;

v" Asigurarea de asistenta tehnica pentru reactualizare Deviz General.

RN N NN NN

2.3. REZULTATE CE SE DORESC A FI ATINSE PRIN PROIECT

Etapa I:
intocmire studii de teren si expertiza tehnica:
o Studiu topografic
o Studiu Geotehnic
o Studiu hidrologic
Elaborarea si definitivarea temei de proiectare

Etapa a ll-a:

o Documentatie tehnica pentru obtinerea certificatului de urbanism

o documentati necesare precum si obtinerea tuturor avizelor/acordurilor
cerute prin Certificatul de Urbanism,

o documentatii necesare in vederea parcurgerii procedurii pentru obtinerea
actului de reglementare aferent procesului de Evaluare a Impactului asupra
Mediului (EIM);
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o documentatie tehnicd necesara pentru obtinerea avizului de gospodarirea
apelor; intocmirea studiului in vederea conformarii proiectului cu Directiva
Cadru Apa sau obtinerea declaratiei privind corpul de apa (analiza SEICA).
Etapa a lll-a
o elaborarea studiului de fezabilitate:

. 3. IPOTEZE Sl RISCURI

3.1. IPOTEZE
Acordarea acestei asistente tehnice are la baz& urmatoarele ipoteze:
» Respectarea cadrului institutional legal;
« Elaborarea studiului de fezabilitate este corelata cu Strategia nationald de management
al riscului la inundatii pe termen mediu si lung;
 Actualele structuri institutionale functie de responsabilitatile specifice ale acestora sunt
mentinute in vederea |mplementaru corespunzatoare a activitatilor proiectului;
¢ O buné cooperare intre structurile care gestioneaza mstrumentele structurale (in special
MMAP, Beneficiar) si Ofertant;
¢ Suportabilitatea beneﬁcnarllor pentru implementarea solutiilor tehnice optime.
3.2. RISCURI
Riscurile asociate acestui contract de servicii sunt urmatoarele:
o Cooperare cu potentiale dificultati intre factorii implicati, atét la nivel central, cat si local;
» Discrepante, erori in datele de baza, plauzibilitatea unor datef/informatii existente in
diverse documente de referinta;
¢ Nerespectarea calendarului de implementare de catre Ofertant;
* Modificari ale cadrului institutional;
o intarzieriin procesul de atrlbulre a contractelor de servicii / lucrari;

o Intarzieri in procesul de aprobare a indicatorilor tehnico — economici;

4. SCOPUL PRESTATIILOR

[ 4.1.  Activitati specifice ]

In Etapa I, Ofertantul va elabora studiile de teren(topografic, geotehnic, hidrologic)si
va elabora tema de proiectare.

in Etapa I, ofertantul va elabora documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor
necesare specificate in Certificatul de Urbanism, obtinerea avizelor, si documentatiile aferente
conform HG 907/2016.

Plata aferentd taxelor privind obtinera avizelor va fi efectuata de catre autoritatea
contractanta.

in Etapa Ill, Ofertantul va elabora Studiul de fezabilitate.

4.2, Etapal I
4.2.1.Studiu topografic
Se va intocmi studiu topografic care va fi suficient de detaliat pentru a permite
intocmirea modelului 2D al zonei inundabile. Masuratorile topogafice vor contine detalii
suficiente, vor avea rezolutia si capacitatea de a defini marja de incertitudine a estimarilor de
risc de inundatii.
Se va obtine receptia tehnica a lucrarii de specialitate de la OCPI Hunedoara- BCPI

Deva.
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Proiectantul va studia intreg tronsonul de rau pe toata lungimea cadastratd conform
Atlasului Cadastrului Apelor din Romania pana la confluenta cu raul Strei.
4.2.2. Studiu Geotehnic

Studiu geotehnic va fi intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare:

o Legea 10/1995 - Legea calitatii in constructii, cu completarile ulterioare

o Normativul NP074-2014 — Intocmirea si verificarea documentatiilor geotehnice

o SR EN 1997-1:2006 EUROCOD?7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale
o SR EN 1997-1/NB/2007 Anexa nationald la SR EN 1997-1/20086,

o SR EN 1997-2:2008 EUROCOD?7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea

terenului si Tncercari.

Proiectantul va studia intreg tronsonul de rau pe toatd lungimea cadastratd conform
Atlasului Cadastrului Apelor din Romania pana la confluenta cu raul Strei.

Studiu geotehnic va fi verificat pentru domeniul Af ,Rezistenta si stabilitatea terenului
de fundare al constructiilor si masivelor de pamant”.

4.2.3. Studiu hidrologic

Studiu hidrologic va contine determinarea parametrilor hidrologici necesari proiectarii
si exploatarii amenajarilor hidrotehnice si a altor infrastructuri ingineresti aflate in relatie cu
apa .

Proiectantul va studia intreg tronsonul de rau pe toata lungimea cadastratd conform
Atlasului Cadastrului Apelor din Romania pana la confluenta cu raul Strei. Se vor prezenta
planse, scara 1:500 cu situatia existentd (in regim neamenajat) pe care se va figura limita de
inundabilitate cu asigurarea de 1%.Studiul hidrologic va fi expertizat de catre INHGA.

4.2.4. Elaborarea si definitivarea temei de proiectare

Ofertantul va elabora si definitiva tema de proiectare prin care se vor evidentia datele
preliminare necesare implementarii obiectivului de investitii propus si se vor prezinta
informatii cu privire la estimarea suportabilitatii investitiei publice.

4.3. Etapaall-a

4.3.1 Documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism, avizelor/acordurilor
specificate in certificatul de urbanism

Ofertantul va elabora documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism,
documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare specificate in Certificatul de
Urbanism, obtinerea avizelor. Plata aferent3 taxelor privind obtinerea avizelor va fi efectuata
de catre autoritatea contractanta.

4.3.2 Documentatii pentru evaluarea impactului asupra mediului si obtinerea avizului
de gospodarire a aplelor

Ofertantul va elabora documentatiile pentru evaluarea impactului asupra mediului
(Proceduri EIM, EA, Evaluare Directiva Cadru Ap3) pregatirea rapoartelor necesare pentru
obtinerea deciziilor Autoritatilor competente, intocmire documentatie tehnicd necesara
obtinerii avizului de gospodarirea apelor (EIA+EA+SEICA)
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| 44.  Etapalli-a

4.4.1 Elaborarea Studiului de fezabilitate
Studiul de fezabilitate va fi intocmit conform prevederilor din Hotdrdrea Guvernului nr.

907/2016 cu modificarile si completérile ulterioare privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice. Studiul de Fezabilitateva va cuprinde si masurile pentru
imbunatatirea solutjilor tehnice de proiectare si de realizare a lucrarilor hidrotehnice de
amenajare si reamenajare a cursurilor de apa, pentru atingerea obiectivelor de mediu din
domeniul apelor conform Ordinului nr. 1163/16.07.2007 emis de Ministerul Mediului si
Dezvoltarii Durabile si publicat in Monitorul Oficial nr. 550/13.07.2007.

Prin elaborarea studiului de fezabilitate se urmareste evaluarea corecta a indicatorilor
tehnico-economici pentru realizarea lucrarilor respectand Strategia nationala de management
al riscului la inundatii pe termen mediu si lung. Acesta prevede prevenirea sau minimizarea
pierderilor economice prin reducerea riscului la inundatii pentru zonele populate, obiectivele
economice si bunuri - obiectivul pe termen lung este asigurarea protectiei localitatilor pentru
viituri cu probabilitati de depasire cuprinse intre 1% si 0,01%, diferentiat in functie de rangul
localitatilor, in conditiile aplicarii unor criterii tehnico-economice, sociale si de mediu.

Proiectantul va prezenta plan de situatie cu sectorul de rau in regim amenajat pe care
se va evidentia limita de inundabilitate |a asigurarea proiectata.

Ofertantul va sustine documentatiile tehnico-economice in sedintele Consiliului
Tehnico-Economic Administratia Bazinald de Apa Mures, Consiliului Tehnico-Economic
Administratia Nationald “Apele Romane”, Consiliului Tehnico-Economic Ministerul Mediului,
Apelor si Padurilor, Consiliului Tehnico-Economic interministerial (daca va fi cazul). Avizarea
documentatiilor tehnico-economice se face in conformitate cu Legea nr. 500/2002 actualizata.

Ofertantul este responsabil pentru identificarea si obtinerea tuturor datelor necesare

Tntocmirii documentatiilor. Datele suplimentare care ii sunt necesare pentru intocmirea
documentatiilor consutantul le va solicita si obtine de Ia institutiile de profil fara a avea pretentii
financiare suplimentare fata de platile stabilite prin contractul de proiectare.. Ofertantul este
responsabil de acuratetea datelor furnizate Autoritétii Contractante.

Evaluarea lucrarilor de constructii - montaj din cadrul devizului general se va efectua in
baza unor liste de cantitati de lucrari si utilaje intocmite intr-un program de calcul devize
(Doclib, windoc Deviz profesional, etc)

Ofertantul va reactualiza Devizului General, ori de cate ori soliciti achizitorul pe
toata perioadd pédna la intocmirea contractului de elaborare a proiectului tehnic.

4.4.2 Revizuirea Studiului de fezabilitate
In urma evaluarii impactului asupra mediului, avizarea Studiului de fezabilitate in

cadrul comisiilor tehnico-economice din cadrul ABA Mures, ANAR Bucuresti, Ministerul
Mediului Apelor si Padurilor poate aparea necesitatea unor revizuiri pe care elaboratorul
documentatiilor este obligat s& le faca fara costuri suplimentare, in vederea obtinerii actului
aprobator a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii.
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4.5. DOCUMENTATII LIVRABILE

Documentatiile elaborate de cétre Ofertant vor fi predate Autoritatii Contractante in 4
exemplare in limba roméana.

Nr. DOCUMENTATII ELABORATE
crt | _ . |
'1 Etapal. |
1.1 | Studiul topografic vizat OCPI 4 ex
L . | _romana
1.2  Studiu geotehnic vizat verificator 4ex |
| __roméani
13 - Studiu hidrologic ‘ dex |
| romana
14 | Tema de proiectare 4ex
| ‘ - | roméana
' 2 Etapaall-a |
21 ‘ Documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism 4 ex
L - romand |
2.2. Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor specificate in 4 ex
| certificatul de urbanism - romana
23 | Evaluarea impactului asupra mediului (Proceduri EIM, EA. Evaluare | 4 ex

| ' Directiva Cadru Apa) pregétirea rapoartelor necesare pentru obtinerea romana
 deciziilor Autoritatilor competente, intocmire documentatie tehnica |
_ |_necesara obtinerii avizului de gospodarirea apelor (EIA+EA+SEICA) '
' 3 Etapaalll-a |
31 Elaborarea Studiului de fezabilitate ‘ 4 ex
| | romana |
Toate rapoartele si documentatiile livrabile vor fi prezentate Beneficiarului si in forma
electronicd (CD, DVD) format editabil (fisiere tip .doc, .xls, .dwg, .jpg, etc.) si PDF, conform
legislatiei in vigoare. Pentru sustinerea Studiului de fezabilitate in cadrul comisiilor tehnico-
economice din cadrul ABA Mures, ANAR Bucuresti, Ministerul Mediului Apelor si Padurilor,
ofertantul va intocmi o prezentare tip Powerpoint.

|i6. Managementul proiectului

Beneficiarul

Beneficiarul indeplineste rolul de Autoritate Contractanta pentru contract si, in aceasta
calitate, va fi responsabil pentru toate aspectele privitoare la coordonarea implementarii
eficiente a activitatilor prevazute in contract. Managementul proiectului este asigurat de
personalul serviciului Fundamentare, Suport Tehnic si Urmarire Interventii cu Caracter
Investitional (FSTUICI) din cadrul Administratiei Bazinale de Apd Mures. De asemenea,
Beneficiarul va acorda sprijin tehnic prin contributia expertilor proprii, la realizarea obiectivelor
propuse si sprijin in asigurarea unei comunicari eficiente cu toate partile implicate.
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Intruniri ale partilor implicate in gestionarea proiectului

Ofertantul, prin seful de proiect, va mentine permanent contactul cu beneficiarul pe durata contractului,
fiind la dispozitia acestuia, pentru consultiri telefonice/online sau intalniri ad hoe cu privire la progresul
proiectului. In absenta sa, acesta va informa in scris asupra persoanei care fl va inlocui.

Ofertantul se va deplasa la solicitarea institutiifor ~ responsabile cu  emiterea
avizelor/acordurilor/aprobarilor la amplasamentul lucrarilor in vederea furnizirii de informatji pentru obtinerea
acestora si va include in documentatiile elaborate in cadrul contractului toate observatiile/modificérile institutiilor
mentionate.

Beneficiarul poate organiza intalniri de progres/lucru cu Ofertantul si eventual cu institutiile implicate T
proiect. Totodatd, poate organiza intalniri in vederea analizirii stadiului de pregatire a documentelor, la
amplasamentul lucrérilor, la sediul Administratiei Bazinale de Apa Mures, la sediul Sistemului de Gospodarirea
Apelor Hunedoara sau la sediul UAT Santimirie Orlea.

Ofertantul

Ofertantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute Si
pentru obtinerea rezultatelor stabilite in cadrul acestui caiet de sarcini.

Ofertantul va realiza toate cerintele acestui contract respectand si aplicand cele mai
bune practici in domeniu.

Furnizarea de informatii, date si obtinerea in timp util a oricaror observatii/recomandari
cu privire la documentele produse de catre Ofertant sunt obligatorii pentru implementarea in
timp si cu succes a proiectului. Din acest motiv, Ofertantul isi va asuma responsabilitatea
pentru pregétirea documentelor si consultarea tuturor factorilor interesati.

Ofertantul va furniza tuturor pértilor implicate in proiect toate informatiile solicitate
referitoare la proiect.

Ofertantul are obligatia de a propune spre mobilizare experi calificati pentru realizarea
activitatilor prevdzute prin prezentul caiet de sarcini. Ofertantul este responsabil pentru
activitatea expertilor si pentru obtinerea rezultatelor cerute.

Ofertantul are responsabilitatea pregatirii minutelor aferente intalnirilor de lucru
desfasurate pe parcursul derul3rii acestui contract.

Ofertantul va informa de urgents beneficiarul de orice eveniment sau circumstante ce
impiedica executia la timp si eficienta sarcinilor sale.

Toate datele, situatiile, rapoartele, sau alte materiale colectate/elaborate de catre
Prestator pe durata contractului, si care au legatura cu Contractul, altele decat documentatiile
prezentate la cap. 4.5 Documentatii livrabile din Caietul de sarcini, vor fi confidentiale, urmand
ca la finalizarea contractului, acestea s3 fie predate pe baza de Proces-Verbal, devenind
proprietatea absolutd a Autoritatii Contractante.

| 5. CERINTE

' 5.1. PERSONAL

Ofertantul va asigura personalul adecvat (din punct de vedere al pregatirii si al alocarii
de ore de lucru) si echipamentele necesare pentru efectuarea eficients a tuturor activitatilor
stipulate Tn contract si pentru realizarea obiectivelor generale si specifice ale proiectului din
punct de vedere al termenelor, costurilor si calitatii.
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Personalul implicat In implementarea proiectului trebuie sa fie independent si in afara
oricaror conflicte de interese, fata de responsabilitatile acordate.

Ofertantul este liber sa propuna echipa pe care o considerd adecvati pentru
efectuarea serviciilor solicitate, in afara expertilor indicati in tabelut urmator:

Expert

_Coordonator de

| Nr.

Experienta

| proiect din partea |

Ofertantului

‘ Calificare educationali: ‘
o Studii superioare tehnice absolvite cu diploma de licenta/master sau echivalent
 Experienta generala in domeniul studiilor absolvite: |
o Minim 5 ani de experientd profesionald in domeniul de activitate similar celei din
prezenta procedura
' Experienta specifici: |
Experientd in activitati de management de proiect, in care a derulat activitati de
- coordonare echipe multidisciplinare (proiectare, elaborare de studii, strategii/ planuri),
in cel putin un proiect de complexitatea celui prezent

Expert
constructii
hidrotehnice

Calificare educationala: .
- » Studii superioare absolvite cu diploma de licentd/ master sau echivalentul |
acestora Tn domeniile constructii hidrotehnice/ imbunétatiri funciare.
Experienta generala in domeniul studiilor absolvite:
" e Minim 3 ani de experienta profesionald generala.
Experienta specifica:
Participarea ca expert in cel putin un proiect aprobat spre finantare din
‘ fonduri externe nerambursabile in domeniul gospodaéririi apelor, in care a
desfasurat activitati de proiectare constructii hidrotehnice. '
Sarcini principale:
Intocmirea documentatiilor tehnice: calcule hidraulice, calcule de
| dimensionare, calcule de stabilitate, calculul volumelor de lucrari, indicii de |
pret pe categorii de lucrari, evaluare lucrarilor, liste de cantitati de lucrari,
tehnologie de executie a lucrarilor, caiete de sarcini pe specialitati, |
'planurile  de  ansamblu/generale/de  situatie/de  detaliu, sectiuni
constructive, profile longitudinale/transversale prin lucrarile proiectate,
planse/extrase de armare, planse de cofrare, detalii de executie, etc. |

| Expert de
mediu

1

' Calificare educationala: |

- Studii superioare absolvite cu diploma de licentd/ master sau

- echivalentul acestora in domeniile stiintele naturii/ biologie/ ecologie/ |
stiintele mediului/ imbunatatiri funciare/ silvicultura/ ingineria mediului/
chimie/ biochimie/ geografie. |

|
| Experienta generald in domeniul studiilor absolvite:

- Minim 3 ani de experientd profesionald general3.

‘ Abilitati si experienta specifice:

participarea ca expert in cel putin un proiect similar celui din prezenta |
‘ procedura (cu detalierea activitatilor desfasurate, relevante pentru |
domeniul evaludrii impactului asupra mediului acvatic, reconstructiei |
ecologice a corpurilor de apa) care a fost supus procesului de Evaluare a
‘lmpactului asupra Mediului (EIM), in care a participat la ntocmirea
documentatiilor sau RIM - Raport privind impactul asupra mediului sau |
SEICA - Studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de ap3, finalizate |
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Specialist
cadastru,
geodezie si
cartografie

Experienta

—

| Expert financiar

1

I =]

cu acord de mediu.
' Sarcini principale |
Expertii vor avea ca responsabilitate principala realizarea activitatilor si
|documen’catiilor aferente procesului de Evaluare a Impactului asupra |
Mediului, Evaluare adecvatj (dupa caz) si conformarea cu prevederile
Directivei Cadru Apa in vederea elaborarii Studiului de evaluare a
| impactului asupra corpurilor de apa. |

Calificare
Persoana fizica, atestat AN.C.P.I. categoria C sau D, sau persoana juridica |
atestata clasa | sau Ill, conform Ordinului Ministerul Administratiei si

Internelor - Agentia Nationald de Cadastru si Publicitate Imobiliard nr.|
' 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau
recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice roméane, ale unui alt |
' stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului |
Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de
| specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pel

| teritoriul Romaniei. |

Experienta profesionald generali

Minim 3 ani de experienta profesionals generala;

' Experienta profesionala specifica ,
Experienta intr-o pozitie de inginer topograf/geodez in cadrul a cel putin un
contract in care sa fi realizat mé&suratori topografice si documentatii |
cadastrale, avizate de catre OCPI.

| Sarcini principale |
Inginerul topograf/geodez va avea ca responsabilitate principala realizarea

_masuratorilor topografice si intocmirea documentatiilor cadastrale.
Calificare
Absolvent studii superioare in domeniul economic, cu diploma de licenta |

sau echivalent.

| Experienta profesionald generali

' Minim 5 ani de experienta profesional generald; |
Experienta profesionali specifica

' Experienta in cel putin un proiect la care a participat la pregatirea analizei |
financiare si economice (inclusiv Analiza cost-beneficiu).

| Sarcini principale |

Intocmirea analizei financiare si economice (inclusiv Analiza cost-beneficiu)

| |necesare actualizarii Studiului de Fezabilitate |

Prin sintagma "sau echivalent” se inteleg documente emise de organisme
stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate
acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificarilor/autorizatiilor in cauza.

Cerintele indicate pentru profilurile de mai sus sunt minime.

Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie din cele identificate mai sus.

In executarea serviciilor, Ofertantul este obligat, conform contractului, sa ia toate
masurile necesare pentru evitarea oricarui conflict de interese in cazul expertilor implicati in
proiect.
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Experti secundari

Ofertantul poate selecta si angaja alti experti secundari, in functie de profilul identificat
in oferta acestora, astfel incat sa poaté acoperi toate cerintele si aspectele specifice din cadrul
contractului de servicii. Se accepta folosirea unei persoane pentru mai multe domenii, cu
conditia sa detind competenta si experienta necesara, cu respectarea legislatiei muncii si cu
asigurarea disponibilitatii acesteia.

Printre experti secundari se pot enumera:

Legal/Institutional;

Economic-financiar;

Utilizare softuri specifice;

Coordonator SSM;

Elaborare studii si masuratori de specialitate;

Experti pentru evaluarea de mediu (biologi, ihtiologi, flora, fauna, habitate, etc.)
Expert tehnic;

Specialist lucrari peisagistice sau echivalent;

Ofertantul trebuie sa fie familiarizat si sa respecte legislatia romaneasca si europeand in
domeniu.

in executarea serviciilor, Ofertantul este obligat, conform contractului, s ia toate
masurile necesare pentru evitarea oricarui conflict de interese in cazul expertilor implicati Tn
proiect.

Expertii implicati in derularea activitatilor incluse in contract au obligatia de a respecta
cerintele comunicate de catre Autoritatea Contractanta, inclusiv cu privire la perioadele
maxime de realizare a acestor activitati. Orice intarziere imputabila Ofertantului da dreptul
Autoritatii Contractante de a aplica majorari de intarziere.

Durata timpului de lucru al expertilor care lucreaza in cadrul acestui contract va fi in
functie de cerintele contractului si va respecta prevederile relevante ale legislatiei muncii din
Romania.

Ofertantul poate face schimbari in echipa de ,.experti cheie" agreata de Autoritatea
contractantd (AC) doar cu instiintarea acesteia si transmiterea spre verificare a documentelor
doveditoare care atestd ca expertul nou propus respects conditiile minime solicitate de AC in
prezentul caiet de sarcini. Ofertantul va propune, din proprie initiativa, inlocuirea unui
expert/specialist:

a) in cazul decesului acestuia;

b) in cazul in care acesta se afla in concediu medical pe o perioad3 pe care, daca nu
este Tnlocuit, pune in pericol derularea activitatilor si atingerea obiectivelor acestui
contract;

¢) Tn cazul in care nu fisi indeplineste obligatile cu profesionalismul, eficienta,
promptitudine si diligenta cuvenite angajamentului asumat.

d) in orice altd situatie in care inlocuirea acestuia este necesard, din motive
neimputabile Ofertantului (ex: demisia etc.).

Pe parcursul executiei contractului, Autoritatea Contractants, are dreptul de a solicita,

in scris si justificat, inlocuirea unui expert/specialist:

a) 1n cazul in care acesta se afla in concediu medical pe o perioada pe care, daca

nu este Tnlocuit, pune in pericol derularea activitatilor si atingerea obiectivelor acestui

contract, iar ofertantul nu solicita fnlocuirea din proprie initiativa;

b) 1n cazul in care expertul/specialistul respectiv nu isi indeplineste obligatiile cu

profesionalismul, eficienta, promptitudinea si diligenta cuvenite angajamentului

asumat.

in toate cazurile in care inlocuirea unui expert/specialist este necesara, prestatorul are
obligatia ca in termen de maxim 3 zile de la aparitia  situatiei care impune inlocuirea
respectiva, sa instiinteze achizitorului si sd nominalizeze un inlocuitor care indeplineste toate
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conditiile minime cerute prin documentatia de atribuire privind aptitudinile, calificirile si nivelul
de experienta profesionald, dar si cele suplimentare care au fost punctate la evaluarea ofertei.
Expertul/specialistul inlocuitor isi va incepe activitatea la data indicatd de managerul de
contract.
Costurile legate de inlocuirea unui expert/specialist cad exclusiv in sarcina Ofertantului.
Personal auxiliar si rezerve

Ofertantul va asigura si personalul auxiliar (personal administrativ, secretare, soferi,
etc) necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor ce fi revin prin acest contract.

Costurile personalului auxiliar trebuie sa fie incluse n bugetul contractului.

Trebuie subliniat ca personalul auxiliar si cel care va asigura suportul (astfel cum
aceste facilitati sunt descrise in ofertd) nu poate fi utilizat in cadrul contractului (ca
experti/specialisti), in afara cazului in care renunta la activitatea initiala, fiind inlocuit. Aceste
doud tipuri de activitéti vor fi mentinute separat, in scopul evitarii dublei bugetari a acestor
persoane pe contract.

| 5.2 FACILITATI CE VOR FI FURNIZATE DE OFERTANT

Ofertantul isi va dota personalul cu toate echipamentele necesare pentru buna
desfasurare a proiectului (inclusiv -dar nu numai- computere, imprimante si copiatoare).

Ofertantul va acoperi costurile de functionare si intretinere a biroului din onorariul s3u.

Ofertantul se va angaja sé realizeze un management intern al calitatii si va demonstra in
propunerea sa care sunt mecanismele implementate de asigurare a calitatii.

Ofertantul trebuie sa se asigure c3 expertii/specialistii primesc asistenta si dotarile
adecvate pentru a-si putea indeplini in mod corespunzator sarcinile ce le revin conform
contractului. Ofertantul va raspunde integral de cazarea personalului, pe toatd durata
desfasurarii serviciilor.

Transferul fondurilor cu titlu de remuneratie salariala trebuie s3 fie ficut regulat si sa se
respecte datele convenite in acest sens. De asemenea, Ofertantul va asigura faptul ca sunt
disponibile destule resurse financiare pentru a sprijini expertii in organizarea si implementarea
activitatilor prevazute in proiect.

in situatia in care Ofertantul este un consortiu, aranjamentele trebuie sa permitd o maxima

flexibilitate Tn implementarea proiectului.

5.3. COSTURI ASOCIATE

Bugetul trebuie sa acopere toate costurile asociate realizarii activitatilor prevazute in cadrul
prezentului contract, inclusiv:

- Cazare si transportul intern;

- Costurile de editare, tiparire, legatorie pentru rapoarte si alte documente ce vor fi produse
in cadrul contractului.

- Asigurari sociale si profesionale, taxe, comisioane, onorarii experti, inchirieri spatii, etc.

- Taxe, comisioane, onorarii experti, Inchirieri spatii, etc.

- Costurile cu participarea la intalnirite de lucruy, sedintele de sustinere si avizare, precum si
la sedintele de comandament din perioada de executie a lucrarilor;
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\ 6. RAPORTARE

I 6.1. CERINTE DE RAPORTARE

in plus fats de rapoartele definite ca rezultate ale activitatilor prevazute in cadrul acestui
contract de asistenta tehnica, Ofertantul va prezenta urmatoarele rapoarte:
¢ Rapoarte financiare - la fiecare decontare solicitat3, sau dupa caz la solicitarea
beneficiarului;
Rapoartele financiare vor fi depuse la solicitarea decontarilor. Raportul financiar la zi va sta

la baza decontarii activitatilor si va fi insotit de un centralizator al cheltuielilor.

Toate rapoartele vor fi prezentate in format A4. Graficele si diagramele din rapoarte
vor fi prezentate in format A3 maxim si tiparite pe o singura fata a hartiei. Originea figierelor
trebuie sa fie clar identificata in antet sau in subsolul paginilor.

Toate rapoartele trebuie sa contind o pagina de titlu cu urmatoarele informatii: numele
proiectului, codul sau numarul de referinta, titlul raportului, data intocmirii si perioada de
raportare si numele si adresa Ofertantului

ol e T i L
6.2. TRANSMITEREA / APROBAREA PLATILOR

Fiecare plata se va face numai in baza aprobarii de catre autoritatea contractanta sau
alte autoritdti competente (dupa caz), a documentelor justificative prezentate (rapoarte,
documentatii, procese verbale, orice alt document justificativ relevant).

Plata finala se va realiza dupa aprobarea ultimei situatii de plata depusa impreuna cu
raportul la receptia finala.
Se vor deconta sumele mentionate in propunerea financiara, in acord cu defalcarea
prezentata in tabelul de mai jos:

1 |Etapa |

1.1 | Studiul topografic vizat OCP!
1.2 | Studiu geotehnic vizat verificator
1.3 | Studiu hidrologic

'74 ' Elaborarea si definitivarea temei de proiéctare . |

2 |Etapa all-a

2.1 | Documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism B N
Y | Documer)tat,ii pentru obtinerea avizelor si acordurilor specificate in certificatul |
| de urbanism - |
Evaluarea impactului asupra mediului (Proceduri EIM, EA, Evaluare Directiva ' b (20%) |
| ' Cadru Apa) pregatirea rapoartelor necesare pentru obtinerea deciziilor
2.3 Autoritatilor competente, intocmire documentatie tehnicd necesara obtinerii [
| avizului de gospodarirea apelor (EIA+EA+SEICA)

3 |[Etapaalil-a |

| 3.1 | Elaborare Studiu de fezabilitate (cu toate anexele aferente) c (48%)

3.2 - Actualizarea devizului general
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at+b+c = 100% (valoarea ofertei)

Etapa | (a)=32% x valoarea ofertei
Etapa ll (b)=20% x valoarea ofertei
Etapa lll (c)=48% x valoarea ofertei

Decontarea nr.1 = a si se va face in urmitoarele conditii:

e 100% din a se va plati dupa predarea documentatiilor de la punctele 1.1; 1.2; 1.3; 1.4;
1.5;

Decontarea nr.2 = b si se va face in urmitoarele conditii:

e 60% din b se va plati dupa predarea documentatiilor de la punctele 2.1; 2.2; 2.3:
* 40% din b se va deconta obtinerea tuturor avizelor/acordurilor specificate in certificatul
de urbanism.

Decontarea nr.3 = ¢ si se va face in urmatoarele conditii:

* 60% din ¢ dupa predarea documentatiilor de la punctele 3.1; 3.2 si avizarea Studiului
de Fezabilitate in CTE ABA Mures si CTE ANAR:
¢ 40% din ¢ dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate

7. CERINTELE AUTORITATII CONTRACTANTE PRIVIND INTOCMIREA
'PROPUNERII TEHNICE |

Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special prevazuta in SICAP. in acest sens,
respectiv “Documente de calificare si propunere tehnica”. Propunerea tehnica va contine toate
informatiile si dovezile pe care ofertantul le considera necesare pentru fundamentarea ofertei
sale. Oferta trebuie sa convinga autoritatea contractanta ca in caz de atribuire, ofertantul
dispune de resurse suficiente precum si de experienta necesara pentru a indeplini contractul
aferent prezentei achizitii publice.

In scopul evaluarii respectarii cerintelor mentionate, pentru proiectare se vor prezenta lista
principalelor servicii de proiectare prestate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a
beneficiarilor publici sau privati din care sa rezulte ca s-a prestat servicii similare (servicii
proiectare lucrari hidrotehnice pe cursuri de ap3 cadastrate conform Atlasului Cadastrului
Apelor din Romaniala la care a fost obtinut act aprobator (H.G., O.M., Decizii ANAR.)) cu
cele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, la nivelul a cel putin unui contract, maxim 3
contracte in valoare cumulata de 153.000,00 lei + TVA, respectiv, 182.070,00 lei inclusiv
TVA, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre autoritate sau de
clientul beneficiar.

Perioada ultimilor 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor !

Propunerea tehnica se intocmeste astfel incat in procesul de evaluare informatiile
cuprinse in aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice.
Toate documentele depuse de operatori in SICAP trebuie semnate cu semnatura electronica
extinsa.

Datele furnizate In acest capitol reprezinta angajamente ferme; in situatia in care oferta
este declarata castigatoare, dupa semnarea contractului, nerespectarea acestor angajamente
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pe parcursul derularii contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere si/sau
penalitati.

Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut
cont de obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

La elaborarea ofertei operatorii economici au obligatia de a respecta conditiile de munca
si protectia muncii care sunt la nivel national, conform Legii nr. 319/2006 privind protectia si
securitatea muncii, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie
publica.

- Perioada de timp necesard ofertantului pentru intocmirea documentatiilor tehnico-
economice pentru fiecare obiect in parte (studii de teren, documentatii obtinere avize/acorduri,
Studiu Fezabilitate);

Se vor furniza orice alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea
corespunzatoare a propunerii tehnice.

Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune indeplinirea unor criterii de
calificare pentru eventualii subcontractanti, dar resursele materiale si umane ale
subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare In contractul
care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.

Intrucat practica europeana pune un mare accent pe conditiile de munca, protectia,
securitatea si sanatatea in munca se solicita ca ofertantul sa indice in cadrul ofertei faptul ca
la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia
muncii.

Informatii privind cadrul de reglementare general, se pot lua de pe site-uri internet
guvernamentale si anume:

- Legislatia fiscala: www.mfinante.ro;
- Legislatia in domeniul protectiei mediului :www.mmediu.ro :
- Legislatia in domeniul protectiei muncii si conditiilor de munca: www.mmssf.ro :
- Legislatia in domeniul transporturilor pentru constructii www.mt.ro.
Ofertele vor fi obligatoriu intocmite in conformitate cu legislatia actualizata la zi.

In cadrul propunerii tehnice se va prezenta formularul de contract insusit de Ofertant,
semnat si stampilat pe fiecare pagina.

Cazarea, masa, transportul, chiriile si alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul si se
vor include Tn pretul ofertei.

Propunerea tehnica trebuie s& corespunda cerintelor minime prevazute in Caietul de
sarcini si se va corela cu propunerea financiard sub sanctiunea respingerii ofertei ca
neconforma in baza art. 137 alin. 3 litera d) din H.G. nr. 395/2016.

Ofertantul va prezenta si un Model de contract insusit prin semnatura si stampila, n
care se va preciza in clar forma de constituire a garantiei de buné executie. Ofertantul isi va
exprima pe formular si acordul privind conditile contractuale stabilite de Autoritatea
Contractanta. in perioada solicitarilor de clarificari cu privire la documentatia de atribuire,
potentialii ofertanti pot adresa autoritatii contractante solicitdri de clarificari/formulari de
amendamente cu privire la clauzele contractuale, astfel incat daci aceste clauze vor fi
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amendate/madificate, ele s3 fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati,
inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Toate datele furnizate in oferta tehnica reprezinta angajamente ferme, nerespectarea
acestor angajamente pe parcursul derularii contractului, duce la aplicarea clauzelor
referitoare la reziliere si/sau penalitati.

Prezentarea propunerii tehnice, trebuie s3 asigure posibilitatea verificarii
corespondentei propunerii tehnice cu specificatile prevazute in Caietul de sarcini.
Propunerea tehnicé se va intocmi intr-o maniera organizata, astfel incat procesul de evaluare
a ofertelor sa permita identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu
specificatiile tehnice din caietul de sarcini si alte prevederi legislative in vigoare.

Ofertantul are obligatia de a numerota, semna si stampila fiecare pagin& a ofertei.
Oferta va contine in mod obligatoriu un opis al documentelor care se depun.

n completarea celor de mai sus, Propunerea Tehnica va prezenta in mod detaliat
urmatoarele informatii, fara a se limita la acestea:

A) Abordarea si metodologia de implementare si planificare a activitatilor/resurselor

Demonstrarea unei abordari si metodologii adecvate de implementare a contractului, precum
si o planificare adecvatd a resurselor umane si a activitatilor. Ofertantul va demonstra
familiaritatea si experienta in utilizarea de instrumente uzuale de planificare a activitatilor si a
resurselor alocate.

A1) Abordarea propusa pentru implementarea contractului

In aceasta sectiune trebuie prezentat modul in care ofertantul, intelege contextul
proiectului si care este abordarea pe care o considera adecvati pentru finalizarea
activitatilor/obtinerea rezultatelor (inclusiv pentru activitatile subcontractate), la termenele
stabilite si cu respectarea tuturor cerintelor din Caietul de sarcini. precum si a cerintelor legale
in vigoare.

Se va urméri ca abordarea propusd sa se bazeze in cat mai mare masura pe o serie
de metodologii, metode si/sau instrumente (eventual testate anterior), a caror descriere
detaliatd s& demonstreze o foarte buna intelegere a contextului, respectiv a particularitétii
sarcinilor stabilite n caietul de sarcini, in corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile
si ipotezele identificate.

A2) Resursele (umane si materiale) si rezultatele corespunzatoare fiecarei activitati

In aceasta sectiune trebuie prezentat modul in care ofertantul isi planifica activitatile si
resursele umane si material, in asa manierd incat sa se asigure finalizarea serviciilor in
conditile si la termenul specificat in caietul de sarcini. Se va urméri identificarea,
dimensionarea si planificare resurselor umane (inclusiv expertii secundari) si materiale
alocate, precum si prezentarea in mod detaliat a acestora, raportat la rezultatele indicate, in
corelare cu complexitatea fiecarei activitati propuse si cu prevederile Caietului de sarcini.

A3) Atributiille membrilor echipei in realizarea activitatilor contractului, precum si
distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor

In aceasts sectiune vor fi prezentate atributile membrilor echipei in realizarea
activitatilor contractului si, daca este cazul, contributia fiecarui membru al grupului de operatori
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economici (inclusiv subcontractanti), precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor si
responsabilitatilor intre acestia. Se va urmaari demonstrarea capacitatii ofertantului de a
asigura necesarul de personal calificat, pentru realizarea tuturor sarcinilor, cu prezentarea
detaliatd a competentelor si sarcinilor/ membru /etapa, precum si a modului de functionare si
interelationare a intregii echipe (inclusiv organigrama cu structura echipei).

A4) Identificarea si incadrarea in timp a punctelor semnificative (puncte cheie/critice) in
derularea contractului, inclusiv descrierea conditionarilor si interelationarilor ce
intervin

Se va urmari prezentarea detaliatd a secventialitatii activitatilor (se recomanda o
prezentare grafica - Grafic tip Gantt), cu identificarea punctele de reper semnificative (puncte
cheie/critice) pentru implementarea contractului, cu incadrarea corecta in timp si cu
prezentarea conditionarilor si interelationarilor ce intervin (inclusiv activitati/resurse
subcontractate), raportat la cerintele Caietului de sarcini si la prevederile legale.

B). Memoriu tehnic
Se vor descrie detaliat lucrarile propuse a se proiecta.
C). Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

D). Certificat de atestare pentru intocmirea studiiior hidrologice si pentru elaborarea
documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor

Se va prezenta certificatul Certificat de atestare in termen de valabilitate pentru
intocmirea  studiilor hidrologice si elaborarea documentatiilor pentru obtinerea
avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor, eliberat in conformitate cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificirile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr.
43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si ale
Ordinului - ministrului  mediului, apelor si  padurilor nr.  1.230/2020 pentru  aprobarea
Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private
specializate In elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de
gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, Se accepta si certificate de
atestate emise in baza legislatiei anterioara Hotararii Guvernului nr. 43/2020 si a OMMAP nr.
1.230/2020 aflate in perioada de valabilitate.

E). Lista cu lucréri similare

Se va prezenta o listad a proiectelor intocmite in ultimii 3 ani de complexitate si utilitate
similare.

F) Cerinte de personal:
In vederea demonstrarii pregétirii/atestarii expertilor propusi, este necesar3

prezentarea in cadrul ofertei tehnice, de documente justificative lizibile (copie cu mentiunea
~conform cu originalul”): diplome/ certificari/ atestate si orice alte documente relevante, din
care sa rezulte pregatirea personalului.

In vederea demonstrarii experientei profesionale a expertilor cheie propusi, precum si
participarea in proiecte similare, este necesara prezentarea, in cadrul ofertei tehnice, de
documente justificative lizibile, semnate si stampilate (copie ,conform cu originalul”): fise de
post/ contracte / referinte/ recomandari emise de catre beneficiarii contractelor sau orice alte
documente relevante din care si rezulte numele persoanei, pozitia ocupatd, activitati
desfasurate/ informatii privind proiectul respectiv: beneficiar, obiectul contractului.

In vederea demonstrarii disponibilitatii expertilor cheie propusi, este necesara
prezentarea in cadrul ofertei tehnice, de documente justificative lizibile, semnate si stampilate
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(copie  cu mentiunea ,conform  cu originalul’):  contractul  individual de
munca/angajamentul/contractul de colaborare sau orice alte documente similare din care s3
rezulte modul in care operatorul economic si-a asigurat accesul la serviciile expertului
nominalizat.

Pentru expertii cheie nerezidentj, vor fi prezentate documente echivalente emise de
autoritati din tarile de origine, insotite de traduceri autorizate.

G) Vizitarea amplasamentului:
Ofertantul, inainte de a depune oferta va putea vizita si inspecta amplasamentul astfel

incat sa obtind toate informatiile necesare in scopul ofertarii. Nu se admite nici o reclamatie
pentru nici o problema pe care ofertantul ar fi putut-o constata inainte de depunerea ofertei.

Vizitarea amplasamentului nu este obligatorie.

in cazul in care operatorii economici sunt interesati, vizitarea amplasamentului se va
efectua in prezenta reprezentantului autoritatii contractante, Administratia Bazinald de Apa
Mures.

Participantii la vizitarea amplasamentelor vor prezenta delegatii sau documente de
reprezentare din partea ofertantului cu semnatura acestuia.

Ofertantii vor suporta toate costurile legate de vizitarea amplasamentului.

8. CERINTELE AUTORITATII CONTRACTANTE PRIVIND INTOCMIREA
[PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara va fi intocmita astfel incat s3 acopere toate cheltuielile necesare
elaborarii documentatiilor tehnico-economice.

Se va prezenta un formular de oferta detaliat care va cuprinde costul defalcat pentru
fiecare faza/ subpunct prevazut la punctul 6.2

Nu se accepta costuri O pentru fazele/subpunctele prevazute la punctul 6.2

Valoarea estimata pentru toate fazele/subpunctele prevazute la punctul 6.2. este de
153.000,00 lei + TVA, respectiv 182.070,00 lei cu TVA, conform notei conceptuale. -

Valorile ofertate se vor incadra in procentele prevazute la punctul 6.2.

Autoritatea contractanta are dreptul de a respinge ofertantii care nu respecta cerintele
caietului de sarcini privind intocmirea propunerii tehnice si financiare . Nu vor fi luate in
considerare propunerile tehnice care se limiteaza la copierea prezentului caiet de sarcini.

Oferta financiara se va intocmi respectand procentele prevazute in formularul de mai jos:

Anexa la Formular de oferta — servicii de proiectare faza SF “Lucrari de amenajare
a paraului Silvas in intravilanul localitatii Silvasu de Sus, pentru reducerea riscului la
inundatii, jud.Hunedoara.”
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Nr.
crt

Servicii prestate in cadrul proiectului

Procent
din total
oferta

Total
(RON)
Fara
TVA

Total
(RON)
Inclusiv
TVA
19%

Etapa | - 32% din total valoare oferta =a

1.1

Studiul topografic vizat OCPI

1.2

Studiu geotehnic vizat verificator

1.3

Studiu hidrologic

1.4

Elaborarea si definitivarea temei de proiectare

1.5

Elaborarea Expertizei Tehnice

a (32%)

Etapa a ll-a — 20% din total valoare oferta= b

2.1

Documentatie pentru obtinerea certificatului de urbanism

2.2

Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor specificate n
certificatul de urbanism

2.3

Evaluarea impactului asupra mediului (Proceduri EIM, EA, Evaluare
Directiva Cadru Apa) pregatirea rapoartelor necesare pentru obtinerea
deciziilor Autoritatilor competente, intocmire documentatie tehnica
necesara obtinerii avizului de gospodérirea apelor (EIA+EA+SEICA)

b (20%)

Etapa a lll-a — 48% din total valoare oferta=e

3.1

Studiu de fezabilitate (cu toate anexele aferente)

32

Actualizarea devizului general

C (48%)

Total valoare = a+b+c = 100%

100,00%
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.? Ctheriu—lde atrialire— -

»Cel mai bun raport calitate-pret” in ceea ce priveste criteriile mentionate in continuare:
Criterii:

Pondere Punctaj maxim
9.1. Pretul ofertei 40% 40.00 puncte
Descriere : Componenta financiara
Algoritm de calcul: 1. Punctajul se acorda astfel:
1.1 pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda Prinanciar = 40 puncte
1.2 pentru alt pret decat cel prevazut la pct. 1.1 se acorda punctajul astfel:

Pfinanciar = (pret minim/pret n) x 40

Pretul ofertei care s-a comparat este pretul fara TVA.

9. 2. Componenta tehnica 60% 60.00 puncte
Din care:
9.2.1. Experienta expertilor cheie - 40% 40.00 puncte

Algoritm de calcul 2.1.; punctaj coordinator de proiect plus punctaj expert constructii
hidrotehnice plus punctaj expert de mediu = maxim 40 puncte

Se va puncta tindnd cont de experienta expertilor cheie, concretizata in numarul de
proiecte similare din care respectivii experti au indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe
care urmeaza a le indeplini in viitorul contract.

Punctajul se va acorda pentru
Coordonatorul de proiect propus de ofertant, dupa cum urmeaza:

- pentru experienta constand in implicarea intre 1 — 3 proiecte a persoanei propuse se
acorda 5 puncte

- pentru experienta constand in implicarea intre 4 - 5 proiecte a persoanei propuse se
acorda 10 puncte

- pentru experienta constand in implicarea in peste 5 proiecte a persoanei propuse se
acorda 15 puncte

Expert constructii hidrotehnice

- pentru experienta constand in implicarea intre 1 — 3 proiecte a persoanei propuse se
acorda 5 puncte

- pentru experienta constand in implicarea intre 4 — 5 proiecte a persoanei propuse se
acordd 10 puncte

- pentru experienta constand in implicarea in peste 5 proiecte a persoanei propuse se
acorda 15 puncte

Expert de Mediu

- pentru experienta constand in implicarea intre 1 — 3 proiecte a persoanei propuse se
acorda 5 puncte
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- pentru experienta constand in implicarea intre 4 — 5 proiecte a persoanei propuse se
acorda 10 puncte

Pentru dovedirea experientei, se vor prezenta acte doveditoare privind participarea expertilor
propusi in proiecte similare cu prezentul contract (CV-uri, recomandari, etc.)

9.2.2. Abordarea si metodologia de implementare si planificare a
activitatilor/resurselor

20% 20.00 puncte

Descriere: Demonstrarea unei abordari si metodologii adecvate de implementare a
contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor.

Algoritm de calcul 2.2:

- Autoritatea Contractanta acorda 5 puncte in situatia in care resursele (umane si
materiale) sunt corect identificate si corelate partial / intr-un mod limitat in raport cu
complexitatea fiecarei activitati in parte,

- Autoritatea Contractanta acorda 10 puncte in situatia in care resursele (umane si
materiale) sunt corect identificate si corelate in mare masura cu complexitatea fiecarei
activitati in parte,

- Autoritatea Contractanta acorda 20 puncte in situatia in care resursele (umane si
materiale) sunt corect identificate si corelate deplin in raport cu complexitatea fiecarei activitati
in parte.

Nota 1: Resursele umane si materiale, precum si activitatile trebuie sa fie in concordanta
cu solicitarile din caietul de sarcini si cu specificul contractului de servicii, respectiv servicii de
proiectare

Nota 2: Nu se acorda punctaje intermediare.

Important: Este declarata castigatoare oferta care indeplineste cel mai mare punctaj in
urma aplicarii criteriului de selectie ,,cel mai bun raport calitate-pret”

Punctaj maxim: 100.00 puncte

Justificarea factorilor de
evaluare:

Pret

Valoarea estimata maxima aferenta serviciilor de proiectare, servicii supuse achizitiei —
este calculata in baza unui deviz general, potrivit prevederilor legale in vigoare si aprobat
de ordonatorul principal de credite (respectiv Ministerul Mediului Apelor si Padurilor).

In aceste conditii in care serviciile sunt stabilite in baza unui studiu de fezabilitate, iar preturile
unitare aferente, estimate, sunt preturi de piata reale, apreciem ca factorul de evaluare pret
reprezinta principalul element de evaluare a ofertelor, drept pentru care a fost acordata o
pondere de 40 %, asigurand in acest fel utilizarea eficienta a fondurilor alocate.

Coordonator de proiect

Avand in vedere natura serviciilor care urmeaza a fi prestate (elaborare SF, intocmire de
documentatii tehnico economice, intocmirea de studii), autoritatea contractanta considera ca
experienta coordonatorului de proiect, implicarea sa in proiecte similare, constitue un avantaj
in ceea ce priveste capacitatea de a organiza desfasurarea serviciilor in mod judicios si
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coerent, fapt ce conduce la elaborarea unui proiect de calitate superioara si va restrange
eventualele modificari ulterioare ale proiectului.

Expert constructii hidrotehnice

Avand in vedere natura serviciilor care urmeaza a fi prestate (elaborare SF, intocmire de
documentatii tehnico economice, intocmirea de studii), autoritatea contractanta considera ca
experienta expertului constructii hidrotehnice, implicarea sa in proiecte similare, constitue un
avantaj in ceea ce priveste capacitatea de efectuare a serviciilor in mod judicios si coerent,
fapt ce conduce la elaborarea unui proiect de calitate superioara si va restrange eventualele
modificari ulterioare ale proiectului.

Expert de mediu

Avand in vedere natura serviciilor care urmeaza 3 fi prestate (evaluarea impactului asupra
mediului acvatic, reconstructiei ecologice a corpurilor de apa, Evaluare a Impactului asupra
Mediului (EIM), ,Raport privind impactul asupra mediului , SEICA - Studiu de evaluare a
impactului asupra corpurilor de apa), finalizate cu acord de mediu, autoritatea contractanta
considera ca experienta expertului de mediu, implicarea sa in proiecte similare, constitue un
avantaj in ceea ce priveste capacitatea de efectuare a serviciilor in mod judicios si coerent,
fapt ce conduce la elaborarea unui proiect de calitate superioara si va restrange eventualele
modificari ulterioare ale proiectului.

Abordarea si metodologia de implementare si planificare a activitatilor/resurselor

Planificarea si gestionarea adecvata a activitatilor si corelarea acestora cu resursele
mobilizate in cadrul contractului este necesara in vederea alocarii resurselor de proiect in mod
corect si eficient astfel incat sa se asigure ulterior o implementare adecvata, evitandu-se
pierderile sau consumul inutil de resurse, intelegerea continutului proiectului, a corelaritor
necesare intre principalele componente este necesara precum si identificarea potentialelor
riscuri si realizarea planurilor alternative pentru limitarea sau eliminarea efectelor negative. AC
considera ca realizarea unei palnificari si organizari cat mai corecte conduce la o implementare
cat mai corecta a contractului evitand astfel activitati inutile si incadrarea in termenele
asumate.

Cele solicitate mai sus probeaza existenta unei experiente anterioare si constituie o asigurare
a autoritatii contractante privind capacitatea ofertantilor de a indeplini in mod corespunzator
viitorul contract.
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10. DURATA DE ELABORARE A DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE |

Termenele de elaborare a documentatiilor (nu cuprinde termenele de avizare/obtinere
avize) sunt urmatoarele:

| 1_ ‘.Etapa |

_j q Studiul topografic vizat OCPI - | |
1.2 | Studiu geotehnic vizat verificator
1.3 | Studiu hidrologic |

| 14  Tema de proiectare o

| | Expertiza Tehnica
1.5.

2 Etapaall-a ‘

21 | Documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism N
| 59 ' Documerjta’;ii pentru obtinerea avizelor si acordurilor specificate in certificatul | |
- de urbanism
Evaluarea impactului asupra mediului (Proceduri EIM, EA, Evaluare Directiva 30 zile
Cadru Apa) pregétirea rapoartelor necesare pentru obtinerea deciziilor |
2.3 | Autoritatilor competente, intocmire documentatie tehnica necesaré obtinerii |
avizului de gospodadrirea apelor (EIA+EA+SEICA) |

3 | Etapaalll-a _ 30 zile |
3.1 | Studiu de fezabilitate (cu toate anexele aferente) | |
3.2 | Actualizarea devizului general 7 zile

» Termenele prevazute in tabelul de mai sus sunt maximale si se refera la perioada de
elaborare a documentatiilor tehnice si predarea acestora la beneficiar. Termenele decurg de
la transmiterea ordinului de incepere a serviciilor de proiectare, pentru fiecare etapa in parte.

» Pentru intocmirea oricarei alte documentatii sau studiu solicitat de beneficiar,
perioada maxima de realizare a prestatiei este de 7 zile de la comanda beneficiarului.

» Pentru reactualizarea Devizului General, ori de cate ori solicita achizitorul, pe toata
perioada pana incheierea contractului de elaborare a proiectului tehnic, perioada maxima de
realizare a prestatiei este de 7 zile de la comanda beneficiarului.

» Incazul in care in cadrul comisiilor CTE / sedinte de avizare CAT Mediu se solicita
revizuirea documentatiilor tehnico-economice termenul de predare a documentatiilor revizuite
este de 7 zile de Ia sedinta de avizare.

» Nerespectarea termenelor de elaborare a documentatiilor conduce la aplicarea de
penalitati pentru fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea contractului.

1_1. ALTE PRECIZARI

11.1. Toate documentele (proiecte, studii si alte documentatii tehnice) referitoare la investitia
“Lucrari de amenajare a paraului Silvas in intravilanul localitatii Silvasu de Sus, pentru
reducerea riscului la inundatii, jud.Hunedoara.”, sunt proprietatea exclusiva a
Achizitorului. Orice multiplicare, difuzare sau utilizare (partiala sau totala) a acesteia de catre
terti, fara aprobarea Achizitorului este interzisa.
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In momentul achitarii cheltuielilor de proiectare Achizitorul devine proprietarul documentatiei
de proiectare in conditiile Legii nr.8/1 996-legea dreptului de autor. Prestatorul nu are dreptul
sa utilizeze baza de date (pusa la dispozitie de Achizitor) pentru terti, fara acceptul scris al
Achizitorului. Prestatorul are obligatia de a nu folosi documentatia ce face obiectul prezentului
caiet de sarcini, la alte lucrari, decat cele pentru care a fost elaborata si sa nu transmita
documentatia catre terti, fara acceptul scris al Achizitorului.

11.2. Orice alte date, precizari sau informatii privind realizarea proiectului vor fi puse la
dispozitie Proiectantului (prestatorului) de catre Beneficiar, in masura in care acestea sunt
disponibile.

ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI
Nota conceptuala nr.108/GL/03.08.2022 “Lucriri de amenajare a paraului Silvas in
intravilanul localitatii Silvasu de Sus, pentru reducerea riscului la inundatii,

jud.Hunedoara.”
Raport de sinteza nr. 3466/10.07.2019 — CJSU Hunedoara
Raport de sinteza nr. 3023/10.07.2020 — CJSU Hunedoara
Nota Conceptualé nr.108/GL/03.08.2022
Aviz CTE A.B.A Mures nr. 5/03.08.2022- Not3 Conceptuald

Aviz CTE A.N. ,Apele Romane” nr. 90/03.08.2022- Not3 Conceptuala
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