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1 INFORMATII GENERALE

1.1 Scopul procedurii de achizitie publica
Scopul aplicarii prezentei proceduri de achizitie publica este incheierea contractului de prestari

servicii de proiectare faza actualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul mixt de investitii:
»MODERNIZARE CLADIRE SEDIU SGA ALBA, LA ALBA IULIA, JUDETUL ALBA”

1.2 Autoritatea contractanta

Administratia Nationald "APELE ROMANE”, cu sediul in str. Edgar Quinet nr. 8, sector 1, Bucuresti,
(avand sediul temporar in str. lon Campineanu nr.11), institutie publicd de interes national cu
personalitate juridica, prin Administratia Bazinala de Apa Mures, cu sediul in str. Koteles Samuel nr.
33, Tirgu Mures, judetul Mures

1.3 Sursa de finantare

Finantare din Surse proprii conform listd nr. 10823/MAN/26.04.2024, fonduri repartizate pentru
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES, constituite in limita sumelor aprobate cu aceasta
destinatie, conform programului de investitii publice aprobate potrivit legii.

1.4 Durata de prestare a serviciilor:

1 Documentatie de avizare a| 2 luni de la data semnarii contractului de prestari
lucrarilor de interventii (DALI) | servicii

intocmita conform  continutului
cadru prevazut in anexa nr. 5 din
HG 907/2016, actualizata, inclusiv
elaborarea tuturor studiilor
necesare, documentatii pentru
obtinerea Certificatului de
urbanism, precum si a tuturor
avizelor si acordurilor solicitate prin
acesta

2 Sustinere studiu de fezabilitate in | Pana la emiterea actului aprobator ai investitiei, in
cadrul comisiilor CTE ABA Mures, | conformitate cu Legea 500/2002 (decizie AN.A.R.
ANAR Bucuresti, MMAP in | sau Ordin de Ministru MMAP)

vederea aprobarii indicatorilor
tehnico-economici ai investitiei
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2 SCOPUL PRESTATIILOR SI REZULTATE ASTEPTATE

2.1 Legislatia aplicabila

Elaborarea documentatiilor tehnico-economice se va face in conformitate cu urméatoarele:

H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizata*) privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (**republicatd**)(*actualizatd*) privind calitatea in
constructii *)

Legea nr. 107/1996 (cu modificarile si completdrile ulterioare) — Legea Apelor

LEGE Nr. 50 din 29 iulie 1991 (cu modificarile si completarile ulterioare) , privind autorizarea
executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

Legea nr. 211/2011 (republicatd) privind regimul deseurilor, cu modificarile si completérile
ulterioare

Legea nr. 188 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011
privind regimul deseurilor

HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea 292 / 2018 (cu modificarile si completérile ulterioare) privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului

STAS 10101/ 2A1 - 87 - incarcari tehnologice din exploatare pentru constructi civile,
industriale si agrozootehnice;

CR1-1-3-2012 - Cod proiectare. Evaluarea actiunii date de zépada asupra constructiilor;
CR1-1-4-2012 - Cod proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra cladirilor;

HG766 - 97 - Regulamente privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor.

P 100 - 1/ 2013 - Cod de proiectare seismica: Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri;
P 100 - 3/ 2019 - Cod de proiectare seismica partea a-lll-a - Prevederi pentru evaluarea
seismica a cladirilor existente;

Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010, privind
performanta energetica a cladirilor;

Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor (republicatd) — transpune
dispozitiile UE, in dreptul romanesc;

Legea 159/2013 pentru modificarea Legii 372/2005;

OUG 13/2016 pentru modificarea si completarea Legii 372/2005;

HG 343/2017 — aproba Noul Regulament privind receptia construciiilor.
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2.2 Natura serviciilor care trebuie prestate

Prestatorul are obligatia de a realiza urméatoarele activitati:

-

Prestatorul are obligatia de a actualiza studiul de fezabilitate conform continutului cadru
prevazut in anexa nr. 4, completat cu elementele specifice din continutul-cadru al documentatiei
de avizare a lucrarilor de interventii prevazut in anexa nr. 5 conform prevederilor din Hotararea
Guvernului nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.

Prestatorul are obligatia de a actualiza studiul de fezabilitate cu respectarea integrala a
cerintelor din Caietul de sarcini.

Prestatorul are obligatia de a intocmi studiile de specialitate, alte studii de specialitate necesare
in functie de specificul investitiei, cu respectarea integrala a cerintelor din Caietul de sarcini.
Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatiile necesare pentru obtinerea Certificatului de
urbanism conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii cu modificarile si completérile ulterioare si a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului i urbanismul cu modificarile i completarile ulterioare si cu respectarea integrald a
cerintelor din Caietul de sarcini, in cazul modificarii indicatorilor tehnici ai investitiei.

Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatiile necesare pentru obtinerea avizelor/
acordurilor cuprinse in Certificatul de urbanism, cu respectarea integrala a cerintelor din Caietul
de sarcini, in cazul modificarii indicatorilor tehnici ai investitiei

Prestatorul are obligatia de a elabora documentatiile necesare in cadrul procedurii de mediu EA,
EIM si obtinerea acordului de mediu, conform prevederilor LEGII nr. 292 din 3 decembrie 2018
(*actualizatd®) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului,
conform Ordinului Ministrului Mediului si Padurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei
de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, cu
respectarea integrald a cerintelor din Caietul de sarcini, in cazul modificarii indicatorilor tehnici
ai investitiei

Prestatorul are obligatia de a elabora Analiza cost - beneficiu conform prevederilor H.G.
nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si conform
recomandarilor Ghid de analiza cost-beneficiu a proiectelor de investitii 2014-2020 elaborat de
Comisia Europeana in Decembrie 2014, cu respectarea integrald a cerintelor din Caietul de
sarcini si a prevederilor legale in vigoare.

Prestatorul are obligatia ca in cadrul studiului de fezabilitate sa elaboreze analiza optiunilor, cu
respectarea integrala a cerintelor din Caietul de sarcini si a prevederilor legale in vigoare.
Ofertantul va sustine documentatiile tehnico-economice in sedintele Consiliului Tehnico-
Economic Administratia Bazinald de Apa Mures, Consiliului Tehnico-Economic Administratia
Nationald “Apele Romane”, Consiliului Tehnico-Economic Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor. Aprobarea documentatiilor tehnico-economice se face in conformitate cu Legea nr.
500/2002 actualizata.
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2.3 Obligatiile prestatorului

Prestatorul va realiza toate cerintele contractului respectand si aplicand cele mai bune
practici in domeniu.

Furnizarea de informatii, date si obtinerea Tn timp util a oricéror observatii/recomandari cu
privire la documentele produse de catre Prestatorul sunt obligatorii pentru implementarea in timp si
cu succes a proiectului. Din acest motiv, Prestatorul Tsi va asuma responsabilitatea pentru pregatirea
documentelor si consultarea tuturor factorilor interesati.

Prestatorul va furniza tuturor partilor implicate in proiect toate informatiile solicitate referitoare la
proiect.

Prestatorul se va deplasa la solicitarea institutilor responsabile cu emiterea avizelor /
acordurilor / aprobarilor la amplasamentul lucrarilor in vederea furnizarii de informatii pentru
oblinerea acestora si va include in documentatiile elaborate in cadrul contractului toate observatiile
/ modificarile institutiilor mentionate.

Prestatorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din Oferta. Personalul-cheie
este personalul in privinta caruia au existat cerinte minime stabilite in documentatia de atribuire a
Contractului. Reprezentantul Prestatorului si personalul-cheie al Prestatorului vor fi mentinuti pe
toatd durata proiectérii, cu exceptia situatiilor in care Beneficiarul solicitd inlocuirea din motive
intemeiate sau atunci cand este necesara inlocuirea din alte motive independente de Prestator (ex.
demisie din cadrul societatii/asocierii, boala, deces etc.).

Orice Tnlocuire a personalului - cheie se va face cu personal cu calificare si experienta cel putin
echivalente cu cele (daca existd) stabilite in documentatia de atribuire, cu consimtdmantul prealabil
al Beneficiarului. Tn cazul in care un membru al personalului-cheie a fost evaluat in cadrul criteriului
de atribuire, Ofertantul va propune un inlocuitor care sa obtina cel pufin acelasi punctaj ca urmare a
aplicarii factorilor de atribuire.

Prestatorul are obligatia de a propune spre mobilizare experti calificati pentru realizarea activitatilor
prevazute prin prezentul caiet de sarcini, si este responsabil pentru activitatea acestora si pentru
obtinerea rezultatelor cerute.

Ofertantul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica Tndeplinirea
criteriilor de calificare/selectie stabilite si/sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru
orice Tnlocuire a personalului-cheie.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fatd de documentatia tehnico-
economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de Prestator, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a beneficiarului in baza unui raport de expertiza
tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

Prestatorul va informa de urgenta beneficiarul de orice eveniment sau circumstante ce impiedica
executia la timp si eficienta sarcinilor sale.
Ofertantul va inainta catre Administratia Bazinala de Apa Mures livrabilele redactate in limba roméana
atat pe hartie cat si in format electronic PDF si editabil. Livrabilele cat si toate documentele relevante
ale contractului vor deveni ulterior proprietatea ABA Mures.
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2.4 Responsabilitati specifice ale Contractantului raportate la Livrabile care

trebuie elaborate/obtinute de citre acesta
Prestatorul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitétilor prevazute si pentru
obtinerea rezultatelor stabilite in cadrul acestui caiet de sarcini.
Contractantul va transmite catre Beneficiar varianta finald a documentatiei elaborate atat in format
electronic semnata, cét si Tn original.
Contractantul ntelege si, prin depunerea Ofertei in cadrul prezentei proceduri de atribuire, isi
exprima acordul ca documentatiile elaborate de acesta sa poata fi puse la dispozitia tertilor (autoritati
competente, terti interesati, etc.) de catre Beneficiar, fard ca acesta din urm3 sa ii solicite
Contractantului acordul / acceptul in acest sens.
In vederea elaborarii Livrabilelor, activitdtile care trebuie prestate de catre Contractant sunt, in
principal, urmatoarele:
Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se elaboreaza de citre
Prestatori autorizati (persoane fizice sau juridice), in conditiile prevederilor legislatiei in vigoare si,
dupa vizarea spre neschimbare, se dezvolta in proiectul tehnic intocmit in deplind concordanta cu
prevederile legale in vigoare, cerintele certificatului de urbanism, continutul avizelor, acordurilor,
punctului de vedere si/sau actului administrativ al autoritatii pentru protectia mediului competente.
Contractantul are obligatia de a elabora orice alte documente / documentatii solicitate de catre
autoritatile competente in vederea obtinerii autorizatiei de construire inclusiv obtinerea autorizatiei
de construire, necesara executiei lucrarilor in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Obligatiile Prestatorului in raport cu activitatile mai sus mentionate se considera indeplinite cand
toate documentatile necesare obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatilor au fost intocmite
corespunzator si au fost depuse la autoritatile competente, iar acestea din urma au emis certificatele,
aprobarile, avizele, acordurile si autorizatiile, astfel incat executia de lucrari pe Amplasamente poate
avea loc in conditii legale.
Prestatorul va elabora proiectul tehnic de executie a lucrarilor in conformitate cu cerintele legislative
si, in functie de situatia existenta pe Amplasament, in conformitate cu solicitarile autoritatii emitente
a autorizatiei de construire.
In situatii exceptionale, chiar daca din motive obiective ce exced culpei sau neglijentei Prestatorului,
sunt necesare modificari ale listelor de activitati si cantitati din proiectele tehnice de executie
elaborate de acesta, Prestatorul are obligatia refacerii acestora, fara costuri suplimentare in sarcina
Beneficiarului.

3 TPOTEZE SI RISCURI

Au fost identificate si analizate ipotezele, precum si riscurile care ar putea afecta implementarea
cu succes a Investitiei.

3.1 Ipoteze
Derularea activitatilor de proiectare va fi realizata in baza urmatoarele ipoteze:
= Respectarea cadrului institutional legal:;
4 Actualele structuri institutionale functie de responsabilitatile specifice ale acestora sunt
mentinute in vederea implementarii corespunzatoare a activitatilor proiectului;
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re studiu de fezabilitate pentru obiectivul mixt de investilii

<+ Nu se admit intarzieri in inceperea prestarii activitdtilor si in derularea acestora, in
conformitate cu graficul de prestare;

= Buna cooperare intre toate Partile implicate: Beneficiar, Prestatori, Autoritati competente,
precum si orice alte parti implicate;

= Datele si documentatiile relevante si aflate la dispozitia Beneficiarului pentru realizarea
Activitatilor vor fi puse la dispozitia Prestatorilorilor dupa semnarea Contractelor

«4 Obtinerea rezultatelor asteptate la finalizarea acestor proiecte vor depinde nu doar de factori
interni, aflati sub controlul echipei de management a Investitiei, ci si de un numér de factori
externi, a céror influenta trebuie anticipatd pentru a minimiza riscurile care ar putea apérea
pe parcursul fazei de implementare. Desi factorii externi nu se afla sub controlul echipei de
management a proiectului, o0 buna cunoastere a naturii lor, precum si a conditiilor de aparitie
a acestora se va dovedi o conditie sine qua non pentru a putea mentine sub control riscurile
asociate lor.

3.2 Riscuri
Au fost identificate si analizate ipotezele, precum si riscurile care ar putea afecta
implementarea cu succes a Investitiei.
Procedura de management al riscurilor face parte integrantd din strategia de management al
Investitiei. Pe parcursul deruldrii, vor exista intalniri cu rolul evaluarii riscurilor posibile, respectiv a
procesului de minimizare a acestora, in care vor fi implicati toti cei cu responsabilitate decizionala
sau de executie (membrii echipei de experti, membrii echipei de management, personalul autoritatii
contractante direct implicat in proiect). In cadrul intalnirilor echipei vor fi discutate aspecte privind
monitorizarea si preventia riscurilor, cu rolul evaluarii incidentei si impactului acestora si emiterea de
masuri corective sau preventive.
Principalele riscuri asociate acestui contract de servicii sunt urmatoarele:
# Eventuale modificari/schimbari ale cadrului institutional si legislativ care pot afecta
implementarea;
< Resurse umane insuficiente atat la nivelul Beneficiarului cat si la nivelul Prestatorilor
< Solicitari suplimentare din partea autoritatilor competente, care pot genera blocaje;
< Conditii meteorologice nefavorabile prestarii activitatilor si/sau situatii neprevazute care pot
impiedica prestarea activitatilor conform planificarii initiale,
<+ Cooperare cu potentiale dificultati Tntre factorii implicati, avand in vedere numarul mare de
institutii implicate, atat la nivel central, cat si local;
& Intarzieri in procesul de atribuire a contractelor de servicii / lucrari ca urmare a unor contestatii
sau neprezentari;
4 Intarzieri in procesul de aprobare a indicatorilor tehnico — economici datorate dificultatilor in
obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism
# Nerespectarea calendarului de implementare de citre Prestator;

Modalitatea de minimizare a riscurilor este prezentatd sub forma de pereche risc — actiune de
minimizare. Modalitatea de minimizare a riscurilor porneste de la un management de proiect eficient
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si urmareste procesele de implementare pentru a garanta buna gestionare a riscurilor sintetizaté in
modalitatea de minimizare a riscurilor.
Ofertantul, in cadrul ofertei tehnice, va identifica toate riscurile asociate activitatii de proiectare si va

propune un plan de management al acestora.

4 DESCRIEREA ACTIVITATILOR DE PROIECTARE

4.1 Actualizarea studiului de fezabilitate

4.1.1 Cadrul general

Prestatorul va respecta concluziile si recomandarile expertizei tehnice

Documentatia va fi intocmitd conform Continutului - cadru prevazut in anexele nr. 4 si 5 din
HG 907 / 2016 si va fi verificatd, semnatid si stampilati de cétre expertul tehnic pentru
verificarea conformitéitii cu raportul de expertiza tehnica.

in anul 2018 a fost intocmit studiul de fezabilitate cu elemente DALI de c3tre S.C. PRESTURBAN
S.R.L.

Tn anul 2018 a fost intocmit Proiectul tehnic nr 26 de citre S.C. SECRET ART S.R.L.

Ca urmare a intocmirii proiectului tehnic au rezultat diferente semnificative fatd de indicatorii
ecomomici prevazuti in cadrul studiului de fezabilitate rezultdnd astfel necesitatea actualizarii
studiului de fezabilitate si avizarea noilor indicatori tehnico-economici.

Prestatorul va actualiza studiul de fezabilitate tinand cont de solutiile tehnice prevazute in cadrul
proiectului tehnic si va actualiza costurile pentru implementarea investitiei in preturi la zi .

4.1.2 Colectarea si analizarea datelor

Prestatorul este responsabil pentru identificarea si obtinerea tuturor datelor necesare intocmirii
documentatiilor avand la dispozitie datele care au stat la baza documentatiilor existente. Datele
suplimentare care ii sunt necesare, le va solicita si obtine de la institutiile de profil.

Prestatorul este responsabil de acuratetea datelor furnizate Autoritatii Contractante.

Prestatorul va analiza toate datele din perspectiva schimbarilor climatice.

4.1.3 Expertiza tehnica

In anul 2020 a fost intocmita expertiza tehnica de catre Expert tehnic dr.ing. Augustin Cimpean,
atestat MLPAT nr 647 domeniile A1,A2,A3 , in scopul de a verifica daca lucrarile ce se vor efectua
afecteaza sau nu structura de rezistentd a constructiei si daca sunt efecte semnificative, de a se
propune méasuri de remediere/consolidare.

4.1.4 Studiide teren

4.1.4.1 Studiul topografic
Studiul topografic a fost intocmit de catre S.C. TOP-CAD S.R.L. si avizat de cétre OCPI Alba cu nr.
4532/2018.
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4.1.4.2

litate pentru obleclivul i de investit

Studiul Geotehnic

Studiul geotehnic a fost intocmit Tn anul 2018 de catre S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L. si verificat de
verificator de proiecte ing. Bogdan I. lon Alexandru Gheorghe atestat pentru domeniul Af "Rezistenta
si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si masivelor de paméant"Normativ privind
documentatiile geotehnice pentru constructii”.

4.1.5 Analiza optiunilor

Optiunile trebuie sa rezulte din combinarea diferitelor actiuni.

Optiunile trebuie s& conduca la o serie de alternative si nu doar variatii tehnologice pentru aceeasi
abordare si trebuie s& atinga acelasi scop.

Alternativele pot fi incluse Tn vederea eliminérii sau reducerii impactului asupra mediului sau pentru
imbunatatirea performantelor estetice ale proiectului.

=N
b

4.1.6
{

oy

Pentru fiecare optiune se va analiza impactul asupra mediului

In cadrul analizei de optiuni la nivel de proiect, pentru optiunea selectata, se va demonstra
ca au fost luate Tn considerare optiuni alternative care sunt superioare in vederea reducerii
consumului energetic pentru cladirea aflatd fn patrimoniul/administrarea A.B.A. Mures

Costurile investitiilor

Devizul General si Devizele pe obiect, se vor elabora in conformitate cu prevederile HG
907/2016 - ANEXA 6 — "METODOLOGIE privind elaborarea devizului general i a devizului
pe obiect” .

Devizul general si devizul pe obiect se vor elabora cu respectarea continuturilor-cadru
prevazute in HG 907 / 2016 - anexa nr. 7 si, respectiv, in anexa nr. 8.

Se vor intocmi Devize pe obiect, pentru toate capitolele de C+M (constructii montaj) in baza
evaluarilor cantitatilor de lucrari ce vor fi executate. Valoarea lucrérilor de constructii-montaj
(C+M), inclusa in valoarea totald a devizului general, exprimata in lei, cuprinde cheltuielile
prevazute la cap. / subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general.

Se vor delimita obiectele. In cazul in care proiectul este mixt se vor delimita obiectele in
functie de tipul lucrarilor: lucrari noi si reabilitari lucréari existente.

Valorile ofertate pentru serviciile proiectare si asistentd tehnica se vor inscrie conform
ofertelor financiare, neactualizate

Pentru serviciile necuprinse in oferta financiara (audit, dirigentie, etc), estimarea valorilor se
va realiza pe baza devizelor financiare bazate pe onorarii din piaté

Conform prevederilor HG 907/2016 - “ In cadrul fiecérui capitol / subcapitol de cheltuieli se
inscriu obiectele de investitie (la cap. 4 si, dupé caz, la subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau
natura cheltuielilor (la celelalte capitol / subcapitole).”

Pentru valorile ce vor fi cuprinse in cadrul Cap. 1.1 - Cheltuielile aferente exproprierii
suprafetelor de teren ce vor fi ocupate definitiv/temporar de lucrari se vor determina pe baza
unor evaluari intocmite de catre experti ANEVAR sau pe baza de expertizelor tehnice privind
valorile orientative ale imobilelor, constructiilor si terenurilor publicate pe site-ul Uniunii
Nationale a Notarilor Publici din Romania, etc

Se vor intocmi Liste de echipamente si utilaje tehnologice cu montaj

Se vor intocmi Liste de dotari
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< Proiectele trebuie sa contin un capitol distinct privind justificarea tuturor valorilor cuprinse
in cadrul devizuiui general

4.1.7
Analiza cost - beneficiu va fi elaborata in conformitate cu prevederile HG 907 / 2016 si conform
Regulamentului de Implementare a Comisiei 2015/207 si recomandarilor Ghidului pentru analiza
cost-beneficiu a proiectelor de investitii pentru perioada 2014-2020, Comisia Europeana, Dec. 2014.

In conformitate cu Regulamentul CE 1083/2008, Art. 40 si cu HG 28/2008, analizele cost-
beneficiu vor avea urméatoarea structura:

- Identificarea investitiei si definirea obiectivelor

- Analiza Optiunilor

- Analiza Financiara

- Analiza Economica

- Analiza de risc si senzitivitatii
Aceasta analiza va include toate costurile cerute pentru realizarea proiectului (studii de fezabilitate,
terenuri, studii, constructii, studiu privind efectele asupra mediului, etc), analiza financiara si
economica, precum si analiza senzitivitatii si a riscului.
Analiza senzitivitatii si a riscului va estima efectele posibile ale incertitudinilor prin elaborarea unei
serii de optiunii prin care sa se testeze senzitivitatea proiectului fata de schimbarea ipotezelor cheie.
Link pentru Ghid elaborare ACB 2014-2020:
http://ec.europa.eu/regional policy/sources/docgener/studies/pdf/cba quide.pdf

4.1.8 Documentatii necesare pentru obtinere a avizelor/acordurilor - dupa caz

In baza avizelor si documentatiilor DTAC si DTOE solicitate prin Certificatul de urbanism nr.
1734/16.10.2020 a fost obtinutd Autorizatia de construire nr. 853/11.12.2020.

In cazul in care prin actualizarea studiului de fezabilitate se modifica indicatorii tehnici ai
investitiei, prestatorul va intocmi documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism,
documentatii pentru obtinerea de avize conform noului certificat de urbanism fird costuri
suplimentare.

Documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, a Acordului de Mediu, si a tututror
avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism vor fi intocmite de catre Prestator, in conformitate cu
procedurile de emitere a avizelor practicate de fiecare institutie abilitata si cu respectarea legislatiei
in vigoare din Romania.

Taxele aferente eliberarii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de Beneficiarul
proiectului.

Prestatorul va intocmi toate documentatiile necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor solicitate
prin Certificatului de urbanism, spre exemplu:

- Documentatia tehnica pentru obtinerea Avizului de Gospodarirea Apelor;

- Documentatia tehnica pentru obtinerea Acordului de mediu;

- Documentatia tehnica pentru obtinerea Avizului de la Unitatile Administrativ Teritoriale;

- Documentatia tehnica pentru obtinerea Avizului Statului Major General;

- Alte avize solicitate prin Certificatul de urbanism.
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5 LOGISTICA SI PLANIFICARE

5.1 Locatia

Activitatea Prestatorului se va desfasura la sediul acestuia si va fi dotat cu: telefon, fax, calculatoare,
conexiune la Internet, echipamente de multiplicare documente, alte facilitati si echipamente de
birotica pentru echipa Prestatorului, revin in sarcina acestuia din urma.

Pentru activitatea de colectare/prelucrare a datelor, Prestatorul va face toate diligentele necesare
pentru obtinerea accesului la documentatiile si datele existente, cu sprijinul Beneficiarului. In cazul
in care sunt necesare alte studii si documentatii, decat cele existente la beneficiar, contravaloarea
acestora va fi suportata de catre Prestator.

6 CERINTE DE PERSONAL

6.1 Personal

Prestatorul va asigura personalul adecvat (din punct de vedere al pregétirii si al alocarii de ore de
lucru), ca si echipamentele necesare pentru efectuarea eficientd a tuturor activitatilor stipulate in
contract si pentru realizarea obiectivelor generale si specifice ale proiectului din punct de vedere al
termenelor, costurilor si calitatii. Personalul implicat in implementarea proiectului trebuie sa fie
independent si in afara oricaror conflicte de interese, fata de responsabilitatile acordate.

Prestatorul este liber s& propuna echipa pe care o considerd adecvata pentru efectuarea
serviciilor solicitate, in afara posturilor "cheie" indicate in tabelul urméator:

Nr.
Post P Calificare, abilitati, experienta si sarcini principale

Calificare

Absolvent cu studii superioare in specialitatea arhitectura
sau echivalent’), membru al Ordinului Arhitectilor din
Romania

Experienta profesionala specifica

Experienta ca sef de proiect/manager de proiect in care
a derulat activitati de coordonare echipe multidisciplinare
(proiectare, elaborare studii), implementare activitati, in
cadrul proiectelor

Experienta in pozitie de Sef/Manager de proiect in
minim un proiect/contract - similar.

Sarcini principale

Va avea responsabilitate totala referitoare la indeplinirea
contractului de asistentd tehnicd (coordonare,
monitorizare, raportare, etc.) pentru realizarea proiectului
si va fi responsabil de luarea tuturor deciziilor importante
din punct de vedere tehnic, administrativ si economic,
pentru coordonarea tuturor activitatilor proiectului,
actionand conform cerintelelor beneficiarului.

1 Calificare

Sef de 1

proiect
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Nr.
Post Pers Calificare, abilitati, experienta si sarcini principale

Absolvent cu studii superioare cu diploma de licenta, n
Inginer domeniul tehnic al constructiilor, specialitatea inginer

constructii constructii sau echivalent”

Experienta profesionald specifica

- Experienta ca inginer proiectant in domeniul constructii,

in cel putin un proiect/contract similar — de prestare

servicii de proiectare fazele:

1. SF/actualizare SF/DALI,

2. PT+CS,

in care a prestat aceleasi tipuri de activitati pe care

urmeaza sa le indeplineascd in viitorul contract. (se

accepta experienta din contracte cumulate)

Sarcini principale: calcule de dimensionare, calcule de

stabilitate, calculul volumelor de lucrari, calcul indicilor de

pret pe categorii de lucrari, evaluarea lucrarilor, intocmire

liste de cantitati de lucrari, stabilire tehnologie de

executie a lucrarilor, elaborare caiete de sarcini pe

specialitati, elaborare planuri de ansamblu/generale/de

situatie/de  detaliu, sectiuni constructive, profile

longitudinale/transversale prin lucrarile proiectate,

planse/extrase de armare, planse de cofrare, detalii de

executie.

Calificare educationala:

Studii superioare absolvite cu diploma de licentd/ master

sau echivalentul acestora in domeniile instalatii pentru

constructii sau echivalent*)

Experienta specifica:
Participarea ca in cel putin 3 proiecte similare
Inginer Sarcini principale:
instalatii 1 Intocmirea proiectelor de specialitate instalatii, calcule de
pentru dimensionare, calculul volumelor de lucrari, calcul
constructii indicilor de pret pe categorii de lucradri, evaluarea

lucrarilor, intocmire liste de cantitati de lucrari, stabilire
tehnologie de executie a lucrarilor, elaborare caiete de
sarcini pe specialitati, elaborare planuri de
ansamblu/generale/de situatie/de detaliu, sectiuni
constructive, profile longitudinale/transversale prin
lucrarile proiectate, detalii de executie.

*) Prin sintagma "sau echivalent" se inteleg documente emise de organisme stabilite in alte state
membre ale Uniunii Europene sau cu care Romdénia are incheiate acorduri pentru recunoagterea gi
echivalarea certificarilor/autorizatiilor in cauza.

Experti secundari
Expertii trebuie s& aibd competenta si experienta relevanta, astfel incit sa acopere toate
domeniile specifice proiectului, respectiv:
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¢ Studii geotehnice;

e inginer geodez/tehnician topograf cadastru

o Evaluare de mediu

o Legal/lnstitutional;

e Economic-financiar;

e Utilizare softuri specifice,;

¢ Regulamentele Comisiei Europene - prevederi cu relevanta in domeniul managementului
proiectelor cu finantare din fonduri europene;

e Specialist translator dupa caz;

Ca regula generald, membrii echipei desemnate de cétre Prestator trebuie s& cunoasca limba
romana. In cazul in care din echipa propusa fac parte specialisti si/sau experti din afara granitelor
tarii, Prestatorul va include in echipa sa traducatori interpreti.

Prestatorul trebuie sa fie familiarizat si sa respecte legislatia romaneasca si europeana in
domeniu.

in executarea serviciilor, Prestatorul este obligat, conform contractului, sa ia toate masurile
necesare pentru evitarea oricarui conflict de interese in cazul expertilor implicati in proiect.

Expertii implicati in derularea activitatilor incluse in contract au obligatia de a respecta cerintele
comunicate de catre Autoritatea Contractanta, inclusiv cu privire ia perioadele maxime de realizare
a acestor activitati. Orice intarziere imputabila Prestatorului da dreptul Autoritatii Contractante de a
aplica majorari de intarziere.

Durata timpului de lucru al expertilor care lucreaza in cadrul acestui contract va fi in functie de
cerintele contractului si va respecta prevederile relevante ale legislatiei muncii din Romania.

Prestatorul nu va face nici un fel de schimbari in echipa de expenrti "cheie" agreata de Autoritatea
contractanta fara aprobarea prealabild, in scris, a acestuia. Prestatorul va propune, din proprie
initiativa, inlocuirea unui expert/specialist:

a) -in cazul decesului acestuia;
-in cazul in care acesta se afla in concediu medical pe o perioada pe care, dacé nu este
inlocuit, pune in pericol derularea activitatilor si atingerea obiectivelor acestui contract;
-in cazul in care nu fsi indeplineste obligatile cu profesionalismul, eficienta,
promptitudinea si diligenta cuvenite angajamentului asumat.
-in orice alta situatie in care inlocuirea acestuia este necesara, din motive neimputabile
Prestatorului (ex: demisia etc.).

Pe parcursul executiei contractului, Autoritatea Contractanta, are dreptul de a solicita, in scris si
justificat, inlocuirea unui expert/specialist:

a) in cazulin care acesta se afla in concediu medical pe o perioada pe care, daca nu este
inlocuit, pune in pericol derularea activitatilor si atingerea obiectivelor acestui contract, iar
prestatorul nu solicita inlocuirea din proprie initiativa;

b) in cazul in care expertul/specialistul respectiv nu fsi indeplineste obligatile cu

profesionalismul, eficienta, promptitudinea si diligenta cuvenite angajamentului asumat.
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In toate cazurile in care inlocuirea unui expert/specialist este necesara, Prestatorul are obligatia de
a propune achizitorului spre aprobare, ca inlocuitor, un altul care indeplineste aceleasi criterii de
experienta profesionala ca cel inlocuit, in termen de maxim 5 zile de la aparitia situatiei care impune
inlocuirea respectiva. Expertul/specialistul cheie inlocuitor isi va incepe activitatea dup verificarea
documentelor care atestd pregatirea similara cu cea a expertului cheie din oferta, si aprobarea de
catre Autoritatea contractanta.
Costurile legate de Tnlocuirea unui expert / specialist cad exclusiv in sarcina Prestatorului.

Functionarii publici, precum si orice alt personal angajat al administratiei publice din Roménia,

indiferent de situatia administrativd a acestora, nu vor fi angajati de catre Prestator ca experti /

specialisti in cadrul acestui contract.

Personal auxiliar gi rezerve

Prestatorul va asigura si personalul auxiliar (personal administrativ, secretare, interpreti, soferi,
etc) necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor ce fi revin prin acest contract.
Costurile personalului auxiliar trebuie sa fie incluse in onorariile expertilor/specialistilor.

Trebuie subliniat ca personalul auxiliar si cel care va asigura suportul (astfel cum aceste facilitati
sunt descrise Tn ofertd) nu poate fi utilizat in cadrul contractului (ca experti/specialisti), in afara
cazului in care renunta la activitatea initiala (auxiliar/backstopping), fiind inlocuit. Aceste doua tipuri
de activitati vor fi mentinute separat, in scopul evitérii dublei bugetari a acestor persoane pe contract.

6.2 Facilitati ce vor fi furnizate de cdtre Prestator

Prestatorul Tsi va dota personalul cu toate echipamentele necesare pentru buna desfasurare a
proiectului (inclusiv -dar nu numai- computere, imprimante si copiatoare).

Prestatorul va acoperi costurile de functionare si intretinere a biroului din onorariul séu.

Prestatorul trebuie sa se asigure ca expertii/specialistii primesc asistenta si dotarile adecvate pentru
a-si putea indeplini in mod corespunzator sarcinile ce le revin conform contractului.

Prestatorul va raspunde integral de cazarea personalului, pe toaté durata desfasurarii serviciilor.
Transferul fondurilor cu titlu de remuneratie salariald trebuie sa fie facut regulat si sd se respecte
datele convenite n acest sens. De asemenea, Prestatorul va asigura faptul ca sunt disponibile
destule resurse financiare pentru a sprijini expertii in organizarea si implementarea activitatilor
prevazute in proiect.

In situatia in care Prestatorul este un consorfiu, aranjamentele trebuie s permitd 0 maxima
flexibilitate Tn implementarea proiectului.

6.3 Costurile asociate
Bugetul trebuie sd acopere toate costurile asociate realizarii activitatilor prevazute in cadrul
prezentului contract, inclusiv:

- Costurile privind cazarea si transportul Tn teren a personalului implicat, dupa caz (daca se
considera necesar), costurile privind asigurarea unui punct de lucru suplimentar in vecindtatea
locatiei:
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- Costurile de editare, tiparire, traducere, legatorie pentru documentatiile, rapoartele si alte
documente ce vor fi produse Tn cadrul contractului;

- taxe, comisioane, onorarii experti, inchiriere spatiu, etc.;

- participare la intélnirile de lucru, sedintele de sustinere si avizare, precum si la sedintele de
comandament din perioada de executie a lucrarilor;

- asigurari sociale si profesionale: conform prevederilor art.29*1 din Legea nr.177 din 30 iunie
2015 (*actualizatd*) pentru modificarea si completarea privind calitatea in constructii, de a incheia
si mentine in vigoare o polita de asigurare care va acoperi atat perioada de executare a prezentului
contract cat si eventualele perioade de prelungire a prestatiilor, pentru acoperirea urmatoarelor
riscuri:

a) neglijente profesionale in elaborarea documentatiilor tehnico-economice;

b) réspunderea Prestatorului in caz de imbolnavire ori accident de munca al salariatilor,
incluzand cheltuielile repatrierii pe motive de sanatate;

c) raspunderea civild in eventualitatea accidentelor provocate tertilor ori achizitorului, ori
salariatilor séi, ca urmare a executarii contractului de servicii;

d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentd ca urmare a unei
acccidentari fizice n legaturd cu contractul de servicii.

7 LIVRABILE
Nr. LIVRABIL Nr. exemplare
crt.
1 Studii necesare la proiectare 4 exemplare hartie + CD
2 Studiu de fezabilitate 4 exemplare hartie + CD
3 Documentatii pentru obtinerea avizelor si | 3 exemplare hartie + CD
acordurilor solicitate prin CU (daca este cazul — a
se vedea pct 4.1.8 din caietul de sarcini)

~" 8 BUGETUL DETALIAT

glr: LIVRABIL VALOARE
VALOARE TOTALA OFERTA 100%
Servicii de proiectare R
1 Studii necesare la proiectare
A =100%
2 Studiu de fezabilitate din valoarea totala a ofertei

Nota: Se vor oferta livrabilele in cadrul propunerii financiare, fara a se depasi procentele din tabel
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9 MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATI DE
RAPORTARE IN CADRUL CONTRACTULUI

9.1 Intilniri de lucru si raportare

In scopul monitoriz&rii contractului Prestatorul are obligatia ca, pe intreaga durata a Contractului, sa
participe la intélnirile stabilite cu scopul monitorizarii progresului fizic si valoric al Contractului.
Monitorizarea si controlul tuturor activitatilor si rezultatelor realizate de Contractant, va avea ca date
de intrare Planul de lucru al activitatilor acceptat de parii, asa cum este definit in Contract si orice alt
tip de problema aparuta pe parcursul derularii contractului

Intalnirile de lucru, de monitorizare a progresului activitatilor si de analiza a rezultatelor intermediare,
corespunzatoare fiecérei etape din Contract/pachet de activitati sau activitate din contract, dupa caz
vor fi organizate la sediul A.N. Apele Romane -A.B.A. Mures. Frecventa acestora poate fi modificata
in functie de situatiile specifice.

Pe parcursul derularii Contractului, Prestatorul este obligat sa intocmeasca:
- Raport de incepere a activitatii
- Rapoarte de progres
- Raport final

Prestatorul va elabora Tn primele 10 (zece) zile de la semnarea Contractului un Raport de
incepere a activitatii care trebuie sa includa cel putin:
1. Planul de lucru al activitatilor inclus in Propunerea Tehnic3, actualizat, pornind de la data de
semnare a Contractului, cu respectarea duratei activitatilor si a punctelor de reper/jaloanelor, si
adaptat la contextul efectiv al derularii Contractului (sarbatori libere legale etc.)
2. Propunerea actualizatd privind continutul, nivelul de detaliere, accesul si distribuirea
informatiilor incluse in rapoartele de progres
3. Structura echipei propusé pentru derularea contractului

Din momentul acceptarii acestuia de catre Autoritatea Contractants, Planul de lucru al
activitatilor devine Plan de lucru al activitatilor acceptat si reprezinta referinta si data de intrare pentru
toate rapoartele de progres si pentru Raportul de terminare a Contractului. Planul de lucru al
activitatilor acceptat este intotdeauna identificat ca fiind cel mai recent plan de lucru al activitatilor
acceptat de catre Autoritatea Contractanta. Ultimul Plan de lucru al activitatilor acceptat inlocuieste
planurile anterioare.

Prestatorul va elabora un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite la
cap. 9.1
Cel putin urmatoarele aspecte trebuie incluse in Raportul de progres:

1) Stadiul activitatilor utilizdnd ca referintad Planul de lucru acceptat, prin prezentarea:

a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activitatilor perioadei precedente, si a aspectelor
relevante pentru fiecare disciplind aferentd obiectivului de investitii (ex. arhitecturd, structur3,
instalatii electrice etc).

b) progresul in cadrul Contractului pe activitati majore indicand procentul din totalul activitatilor
planificat, procentul real executat si procentul planificat atat pentru perioada urméatoare de raportare,
cat si cumulat pana in momentul realizarii raportérii. Obiectele vizate pentru realizarea raportarii
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evolutiei generale a activitatilor in cadrul Contractului includ, dar fira a se limita la etapa din
elaborarea documentatiilor tehnico-economice, discipling si / sau subContractant si tert, in functie
de continutul Propunerii Tehnice a Ofertantului devenit Prestator si pe baza continutului si nivelului
de detaliere stabilit de comun acord pentru continutul Raportului de Progres de cétre partile
Contractului

c) un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformitéti, respingeri si revizuire termene
de predare)

2) Situatia indeplinirii punctelor de reper/jaloanelor:

a) o listd a punctelor de reper/jaloanelor pentru perioada urmatoare de raportare. Lista cuprinde
datele planificate pe baza Planului de lucru actualizat, datele reale si cele preconizate

b) stadiul actual al jaloanelor/puntelor de reper planificate pentru perioada de raportare si
explicatiile privind abaterile si actiunile preconizate pentru recuperare. Punctele de reper/ jaloanele
care nu au fost finalizate in perioada de raportare raman in lista pana la finalizare

c) actiunile corective planificate sau recomandate si stadiul la care se afld actiunile corective
indentificate anterior

Dupa finalizarea activitatilor din contract, Prestatorul va prezenta Achizitorului un Raport final al
contractului

Toate rapoartele vor fi prezentate in format A4. Graficele si diagramele din rapoarte vor fi prezentate
in format A3 maxim si tiparite pe o singurad fatd a hartiei. Originea figierelor trebuie s fie clar
identificata in antet sau in subsolul paginilor.

Toate rapoartele trebuie sa contind o pagina de titlu cu urmatoarele informatii: numele proiectului,
codul sau numarul de referinta, titlul raportului, data intocmirii i perioada de raportare si numele si
adresa Ofertantului.

9.2 Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulirii
Contractului, ca urmare a deviatiilor identificate in cadrul intalnirilor dintre
Contractant si Autoritatea Contractanta

Imediat ce Contractantul identificd necesitatea unei schimbari, acesta va notifica Autoritatea
Contractanta termen de 5 (cinci) zile.

Notificarea va contine informatii detaliate asupra motivelor si a impactului acestei schimbari asupra
Graficului activitatilor ce urmeaza a fi prestate in cadrul contractului, a costurilor, precum si a altor
elemente ce pot avea impact.

Achizitorul va analiza cererile de schimbare/modificare, iar in cazul in care va identifica necesitatea
unei schimbari, va notifica Contractantul in termen de 5 (cinci) zile.

Achizitorul si Prestatorul igi vor transmite reciproc notificari de indatéd ce una dintre parti devine
constientd de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar
putea:
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* sd conduca la intarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitatilor de pe drumul critic, -
generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,

e sa conducé la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat

» sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice

10. TRANSMITEREA / APROBAREA PL[\TILOR
Fiecare platd se va face numai in baza aprobarii de catre autoritatea contractantd a
documentelor justificative prezentate (rapoarte, avize, documentatii, procese verbale, orice alt
document justificativ relevant).
Plata finala se va realiza dupa raportul final de activitate.
Se vor deconta sumele mentionate Tn propunerea financiara, in acord cu defalcarea

prezentata, astfel:

cl:qr: LIVRABIL VALOARE
VALOARE TOTALA OFERTA 100%
Servicii de proiectare ¢
1 Studii necesare la proiectare
A =100%
2 Studiu de fezabilitate din valoarea totala a ofertei

Se vor deconta sumele mentionate in propunerea financiara, fira a se depasi procentele
Nota: din tabel

Decontarea nr.1 =60% din A se va face in urmétoarele conditii:

* 60% din A se va plati dupa avizarea in CTE A.N. Apele Romane a documentatiei de la
punctul 4

Decontarea nr.2 = 40% din A se va face in urmatoarele conditii:

e 40% din A se va plati dupa aprobarea Indicatorilor tehnico — economici in conformitate cu
L500/2002 prin emitere decizie director ANAR sau Ordin de ministru MMAP

11 CERINTELE AUTORITATH CONTRACTANTE PRIVIND INTOCMIREA
PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica va contine toate informatiile si dovezile pe care ofertantul le considera necesare
pentru fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie sa convinga autoritatea contractanta ca in caz de
atribuire, ofertantul dispune de resurse suficiente precum si de experienta necesara pentru a
indeplini contractul aferent prezentei achizitii publice.

Propunerea tehnica se intocmeste astfel incat in procesul de evaluare informatiile cuprinse in
aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice.

Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul c3 la elaborarea acesteia au tinut cont de
obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.
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La elaborarea ofertei operatorii economici au obligatia de a respecta conditiile de munca si protectia
mungcii care sunt la nivel national, conform Legii nr. 319/20086 privind protectia si securitatea muncii,
precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica.

Se vor furniza orice alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzitoare a
propunerii tehnice.

Cazarea, masa, transportul, chiriile si alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul si se vor include in
pretul ofertei.

Ofertantul va include in propunerea tehnica, conditille contractuale, semnate pentru acceptarea
clauzelor contractuale si, dupa caz, formularea de amendamente. In perioada solicitérilor de
clarificari cu privire la documentatia de atribuire, potentialii ofertanti pot adresa autoritatii
contractante solicitéri de clarificari/formulari de amendamente cu privire la clauzele contractuale,
astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate, ele sa fie aduse la cunostinta tuturor
operatorilor economici interesati, inainte de data limitd de depunere a ofertelor.

Toate datele furnizate in oferta tehnica reprezintd angajamente ferme, nerespectarea acestor
angajamente pe parcursul derularii contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere
si/sau penalitati.

Prezentarea propunerii tehnice, trebuie sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii
tehnice cu specificatiile prevazute in Caietul de sarcini. Propunerea tehnica se va intocmi intr-o
maniera organizata, astfel incat procesul de evaluare a ofertelor s& permitd identificarea facild a
corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini si alte
prevederi legislative Tn vigoare.

Ofertantul are obligatia de a numerota fiecare pagina a ofertei. Oferta va contine in mod obligatoriu
un opis al documentelor care se depun.

in completarea celor de mai sus, Propunerea Tehnica va prezenta in mod detaliat urmatoarele
informatii, fara a se limita la acestea:

11.1 Organizare si metodologia de implementare si planificare a
activitatilor /resurselor

Demonstrarea unei abordari si metodologii adecvate de implementare a contractuiui, precum si o
planificare adecvaté a resurselor umane si a activitétilor. Ofertantul va demonstra familiaritatea si
experienta n utilizarea de instrumente uzuale de planificare a activitatilor si a resurselor alocate.
Activitatile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durats, la capitolul aferent din planul de
lucru si trebuie reflectate in propunerea financiara sub aspect valoric |a nivel de activitate si la nivel
de pachet de activitati.

11.1.1 Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului

In aceasts sectiune trebuie prezentat modul in care ofertantul, intelege contextul proiectului si care
este abordarea pe care o considera adecvata pentru finalizarea contractului, la termenele stabilite
si cu respectarea tuturor cerintelor din Caietul de sarcini, precum si a cerintelor legale in vigoare.
Se va urmari ca abordarea propusé sa se bazeze in cat mai mare masura pe o serie de metodologi,
metode si/sau instrumente (eventual testate anterior), a c&ror descriere detaliatd sd demonstreze o
foarte buna intelegere a contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite Tn caietul de sarcini,
n corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate.

Tn cadrul acestei sectiuni se vor prezenta cel putin urmétoarele informatii:
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a) Prevederi legale in domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeazi a fi
atribuit, ce pot avea incidenta asupra derularii/implementarii acestuia Standarde si principii

de proiectare

Legislatia relevanta ce va fi avuta in vedere la indeplinirea obligatiilor contractuale
Standarde de proiectare

Criterii si principii tehnice avute in vedere la stabilirea lucrérilor propuse pentru
asigurarea exigentelor de calitate

b) Identificarea si managementul riscurilor
c) Abordarea tehnica

vi.

Ofertantul va descrie modalitatea de abordare a activitatilor ce corespund
rezultatului final al contractului si a rezultatelor intermediare aferente, in raport
cu serviciile si responsabilitatile stabilite prin caietul de sarcini. Activitatile
descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durati, la capitolul aferent din
planul de lucru si trebuie reflectate in propunerea financiara sub aspect valoric
la nivel de activitate si la nivel de pachet de activitati.

Ofertantul va descrie metodologia de realizare a tuturor activitatilor ce fac
obiectul acestei proceduri

Ofertantul va descrie solutiile tehnice propuse pentru indeplinirea obiectivelor
stabilite prin caietul de sarcini.

Ofertantul va descrie modul in care prin solutiile proiectate va fi respectat
principiul "Do no significant harm”

Se vor descrie procedurile care reglementeazé activitatea privind sénatatea si
securitatea ocupationalé pe durata procesului de proiectare, precum si modul
in care Ofertantul se va asigura ca proiectarea este realizatd astfel incat sa
se reduca riscurile pentru sadnatate, securitate si mediu,

Asigurarea calitatii :

e Ofertantul va descrie modalitatea de asigurare sistemul calitatii in
activitatea de proiectare, precum si Planul de calitate ce va include
responsabilitatile pentru elaborarea, verificarea si controlul proiectarii,
legatura intre activitatile de proiectare, si etapele in care documentatia
de proiectare va fi prezentatd

* Se va descrie echipamentul software si hardware ce va fi utilizat pentru
proiectare, modul de utilizare al acestora

o Se va descrie sistemul de pastrare/arhivare a documentelor

11.1.2 Planul de lucru

Tn cadrul acestei sectiuni se vor prezenta cel putin urmatoarele informatii:

— denumirea si durata activitatilor si pachetelor de activitéti din cadrul contractului, asa cum sunt
acestea prezentate la capitolul "Metodologie";

— succesiunea si inter-relationarea acestor activititi;— punctele-cheie de control - "jaloanele"
proiectului. Planul de lucru propus trebuie s fie:

1. conform cu abordarea si metodologia propusa;
2. sa demonstreze:
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— intelegerea prevederilor din caietul de sarcini;

— abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil;

— Incadrarea activitatilor in timp de asa manierd incat sa se asigure finalizarea
serviciilor in termenul specificat n caietul de sarcini;
3. realizat utilizédnd un software de planificare a timpului.

Se va urmari prezentarea detaliatd a secventialitatii activitatilor (se recomanda o prezentare grafic
- Grafic tip Gantt), cu identificarea punctelor de reper semnificative (puncte cheie/critice) pentru
implementarea contractului, cu fncadrarea corectd in timp si cu prezentarea conditionarilor si
interelationarilor ce intervin (inclusiv activitéti/resurse subcontractate), raportat la cerintele Caietului
de sarcini si la prevederile legale.

11.1.3 Organizarea si personalul

In cadrul acestei sectiuni se vor prezenta cel putin urmatoarele informatii:

~ structura echipei propuse pentru managementul contractului;

— modul de abordare a activitatii de raportare cu privire la progresul serviciilor, inclusiv documentele
finale Tn raport cu prevederile caietului de sarcini;

- modul de abordare a activitatii de identificare a riscurilor ce pot aparea pe parcursul derularii
contractului si masuri de diminuare a riscurilor in raport cu prevederile caietului de sarcini;

— modul de abordare a activitétii de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor, dupa
caz, a riscurilor identificate Tn caietul de sarcini;

~ modul de abordare a activitdfilor corespunzétoare indeplinirii cerintelor privind sanatatea si
securitatea in munca, inclusiv modul in care ofertantul devenit Prestator se va asigura ci pe
parcursul executarii contractului obligatiile legale referitoare la conditiile de munca si protectia muncii
sunt respectate (daca este cazul);

— modul de abordare si gestionare a relatiei cu subcontractorii, in raport cu activitatile subcontractate
(daca este cazul);

— evaluarea utilizarii resurselor in termeni om-zile de lucru, deplasarile personalului si utilizarea
echipamentelor alocate tuturor organizatjilor (inclusiv autoritatea/entitatea contractanta) implicate in
realizarea contractului.

11.1.3.1 Resursele (umane si materiale) si rezultatele corespunzdtoare fiecdrei activitditi

In aceastd sectiune trebuie prezentat modul in care ofertantul isi planifica activitatile si resursele
umane si materiale, in asa manierd incat sd se asigure finalizarea serviciilor in conditile si la
termenul specificat in caietul de sarcini. Se va urmari identificarea, dimensionarea si planificare
resurselor umane (inclusiv expertii secundari) si materiale alocate, precum si prezentarea in mod
detaliat a acestora, raportat la rezultatele indicate, in corelare cu complexitatea fiecarei activitati
propuse si cu prevederile Caietului de sarcini.

11.1.3.2 Atributiile membrilor echipei in realizarea activitdtilor contractului, precum si
distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitdtilor

In aceastd sectiune vor fi prezentate atributile membrilor echipei in realizarea activitatilor

contractului si, dacd este cazul, contributia fiecirui membru al grupului de operatori economici
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(inclusiv subcontractanti), precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor intre
acestia. Se va urmari demonstrarea capacitatii ofertantului de a asigura necesarul de personal
calificat, pentru realizarea tuturor sarcinilor, cu prezentarea detaliatd a competentelor si sarcinilor/
membru /etapd, precum si a modului de functionare si interelationare a intregii echipe (inclusiv
organigrama cu structura echipei).

11.2 Memoriu tehnic
Se vor descrie detaliat lucrarile preconizate a se proiecta.

12 Vizitarea amplasamentului:

Ofertantul, inainte de a depune oferta va putea vizita si inspecta amplasamentul astfel incat s obtina
toate informatjile necesare in scopul ofertérii. Nu se admite nici o reclamatie pentru nici o problema
pe care ofertantul ar fi putut-o constata Tnainte de depunerea ofertei.

Vizitarea amplasamentului nu este obligatorie.

In cazul in care operatorii economici sunt interesati, vizitarea amplasamentului se va efectua in
prezenta reprezentantului autoritétii contractante, Administratia Bazinala de Apa Mures
Participantii la vizitarea amplasamentelor vor prezenta delegatii sau documente de reprezentare din
partea ofertantului cu semnatura acestuia.

Ofertantii vor suporta toate costurile legate de vizitarea amplasamentului.

13 CERINTELE AUTORITATII CONTRACTANTE PRIVIND INTOCMIREA

PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara va fi intocmita astfel incat s acopere toate cheltuielile necesare elaborrii
documentatiilor tehnico-economice solicitate.

Se va prezenta un formular de ofertd detaliat care va cuprinde costul defalcat pentru fiecare faza/
subpunct, conform modelului atasat .

Nu se accepta costuri 0 pentru fazele/subpunctele prevéazute la capitolul 8.

Valoarea estimata pentru toate fazele/subpunctele previzute la capitolul 8. este de 60.000,00 lei
inclusiv TVA, respectiv 50.420,17 lei fard TVA .Oferta cu valoare mai mare decéat valoarea
estimata, va fi consideratd neconforma.

Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor prevazute in Caietul de sarcini si se va corela
cu propunerea financiara, sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma in baza art. 137 alin 3
litera d) din H.G. nr. 395/2016.

Autoritatea contractanta are dreptul de a respinge ofertantii care nu respectd cerintele caietului de
sarcini privind intocmirea propunerii tehnice si financiare. Nu vor fi luate in considerare propunerile
tehnice care se limiteaza |la copierea prezentului caiet de sarcini.

In propunerea financiara se vor respecta prevederile capitolului 10 TRANSMITEREA /
APROBAREA PLATILOR, astfel incat valorile ofertate sa se incadreze in pretul contractului.
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Oferta financiard se va intocmi respectand cerintele previzute in formularul prezentat in cadrul
Anexei - Formular de oferta — servicii de proiectare

Anexe :

Tema de proiectare /2018

Studiu de fezabilitate cu elemente DALI 1/2018 intocmit de S.C. Presturban S.R.L.
Proiect tehnic nr. 26/2018 din data de 01.02.2020 intocmit de citre S.C SECRET ART
S.R.L.

Expertiza tehnica nr 21/2020 intocmita de cétre dr. ing. Augustin Cimpean - expert tehnic
M.L.P.A.T atestat 647 domeniile A1,A2,A3

Studiu geotehnic nr 1/2018 intocmit de S.C. Geologic Site S.R.L.

Audit energetic

Certificat energetic al cladirii

Certificat de urbanism 1734/16.10.2020

Avize

Autorizatie de construire nr. 853/11.12.2020

Director Tehnic E.M.-l.I.
ing. Cosmin POP
A

AL

ZAp

$ef Serviciu F.S.T.U.I.C.I
ing. Adrian Stefanescu
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