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1 INFORMATII GENERALE
1.1 Scopul procedurii de achizitie publica

Scopul aplicarii prezentei proceduri de achizitie publici este incheierea contractului de
prestari servicii de proiectare faza actualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii: ,,CONSTRUIRE SEDIU FORMATIE SEBES”
1.2 Autoritatea contractanta

Administratia Nationald "APELE ROMANE”, cu sediul in str. Edgar Quinet nr. 6, sector 1,
Bucuresti, (avand sediul temporar in str. lon Cadmpineanu nr.11), institutie publicd de interes
national cu personalitate juridica, prin Administratia Bazinald de Apd Mures, cu sediul Tn str.
Koteles Samuel nr. 33, Tirgu Mures, judetul Mures
1.3 Sursa de finantare

Finantare din Surse proprii, fonduri repartizate pentru ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA
MURES, constituite in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie, conform programului de
investitii publice aprobate pentru anul 2024 potrivit legii.
1.4 Durata de prestare a serviciilor

1 Documentatie actualizare studiu |2 luni de la data semndrii contractului de
de fezabilitate SF, intocmita | prestari servicii

conform  continutului  cadru
prevazut in anexa nr. 5 din HG
907/2016, actualizata, inclusiv
elaborarea  tuturor  studiilor
necesare, documentatii pentru
obtinerea Certificatului de
urbanism, precum si a tuturor
avizelor si acordurilor solicitate
prin acesta.

2 Sustinere studiu de fezabilitate, | Pana la emiterea actului aprobator ai investitiei,
actualizat in cadrul comisiilor CTE | in conformitate cu Legea 500/2002 (decizie
ABA Mures, ANAR Bucuresti, MMAP | A.N.A.R. sau Ordin de Ministru MMAP)

in vederea aprobarii indicatorilor
tehnico-economici ai investitiei

2 SCOPUL PRESTATIILOR SI REZULTATE ASTEPTATE

.1 Legislatia aplicabila
Elaborarea documentatiilor tehnico-economice se va face in conformitate cu urmatoarele:

e H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizata*) privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice

e LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (**republicatd**)(*actualizatd*) privind calitatea in
constructii *)

e Legea nr. 107/1996 (cu modificarile si completarile ulterioare) - Legea Apelor

e LEGE Nr. 50 din 29 iulie 1991 (cu modificarile si completarile ulterioare), privind autorizarea
executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

N
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* Legea nr. 211/2011 (republicata) privind regimul deseurilor, cu modificarile si completirile
ulterioare

¢ Legea nr. 188 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011
privind regimul deseurilor

* HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificérile si completarile ulterioare

¢ Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

» Legea 292 / 2018 (cu modificarile si completarile ulterioare) privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului

¢ STAS 10101/ 2A1 - 87 - incarcari tehnologice din exploatare pentru constructi civile,
industriale si agrozootehnice;

* CR1-1-3-2012 - Cod proiectare. Evaluarea actiunii date de zapada asupra constructiilor;

e CR1-1-4-2012 - Cod proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra cladirilor;

» HG766 - 97 - Regulamente privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor.

e P 100 - 1/ 2013 - Cod de proiectare seismicd: Partea | - Prevederi de proiectare pentru
cladiri;

e P 100 - 3/ 2019 - Cod de proiectare seismica partea a-ll-a - Prevederi pentru evaluarea
seismica a cladirilor existente;

o Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010, privind
performanta energetica a cladirilor;

o Legea 372/2005 privind performanta energeticd a cladirilor (republicatd) - transpune
dispozitiile UE, in dreptul romanesc;

* Legea 159/2013 pentru modificarea Legii 372/2005;

e OUG 13/2016 pentru modificarea si completarea Legii 372/2005;

* HG 343/2017 - aproba Noul Regulament privind receptia constructiilor.

2.2 Natura serviciilor care trebuie prestate

Prestatorul are obligatia de a realiza urmatoarele activitati:

e Prestatorul are obligatia de a actualiza studiul de fezabilitate conform continutului cadru
prevazut in anexa nr. 4, completat cu elementele specifice din continutul-cadru al
documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii prevazut inanexa nr.5 conform
prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 cu modificarile si completirile ulterioare
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

» Prestatorul are obligatia de a actualiza studiul de fezabilitate cu respectarea integrala a
cerintelor din Caietul de sarcini.

» Prestatorul are obligatia de a intocmi studiile de specialitate, alte studii de specialitate
necesare in functie de specificul investitiei, cu respectarea integrali a cerintelor din Caietul
de sarcini.

e Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatiile necesare pentru obtinerea
Certificatului de urbanism conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completirile ulterioare si a Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completirile
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ulterioare si cu respectarea integrald a cerintelor din Caietul de sarcini, in cazul modificarii
indicatorilor tehnici ai investitiei.

» Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatiile necesare pentru obtinerea avizelor/
acordurilor cuprinse in Certificatul de urbanism, cu respectarea integrald a cerintelor din
Caietul de sarcini, in cazul modificarii indicatorilor tehnici ai investitiei

» Prestatorul are obligatia de a elabora documentatiile necesare in cadrul procedurii de mediu
EA, EIM si obtinerea acordului de mediu, conform prevederilor LEGII nr. 292 din 3 decembrie
2018 (*actualizata*) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului, conform Ordinului Ministrului Mediului si Padurilor nr. 135/2010 privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si
private, cu respectarea integrala a cerintelor din Caietul de sarcini, in cazul modificarii
indicatorilor tehnici ai investitiei

» Prestatorul are obligatia de a elabora Analiza cost - beneficiu conform prevederilor H.G.
nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si
conform recomandarilor Ghid de analiza cost-beneficiu a proiectelor de investitii 2014-2020
elaborat de Comisia Europeana in Decembrie 2014, cu respectarea integrald a cerintelor din
Caietul de sarcini si a prevederilor legale in vigoare.

+ Prestatorul are obligatia ca in cadrul studiului de fezabilitate sa elaboreze analiza optiunilor,
cu respectarea integrala a cerintelor din Caietul de sarcini si a prevederilor legale in vigoare.

o Ofertantul va sustine documentatiile tehnico-economice in sedintele Consiliului Tehnico-
Economic Administratia Bazinala de Apa Mures, Consiliului Tehnico-Economic Administratia
Nationala “Apele Romane”, Consiliului Tehnico-Economic Ministerul Mediului, Apelor Si
Padurilor. Aprobarea documentatiilor tehnico-economice se face in conformitate cu Legea
nr. 500/2002 actualizata.

2.3 Obligatiile prestatorului

Prestatorul va realiza toate cerintele contractului respectand si aplicAnd cele mai bune
practici in domeniu.

Furnizarea de informatii, date si obtinerea in timp util a oricdror observatii/recomandari
cu privire la documentele produse de catre Prestatorul sunt obligatorii pentru implementarea in
timp si cu succes a proiectului. Din acest motiv, Prestatorul isi va asuma responsabilitatea
pentru pregatirea documentelor si consultarea tuturor factorilor interesati.

Prestatorul va furniza tuturor partilor implicate in proiect toate informatiile solicitate
referitoare la proiect.

Prestatorul se va deplasa la solicitarea institutiilor responsabile cu emiterea avizelor/
acorduritor/aprobarilor la amplasamentul lucrarilor in vederea furnizdrii de informatii pentru
obtinerea acestora si va include in documentatiile elaborate in cadrul contractului toate
observatiile/modificarile institutiilor mentionate.

Prestatorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din Ofertd. Personalul-
cheie este personalul in privinta caruia au existat cerinte minime stabilite in documentatia de
atribuire a Contractului. Reprezentantul Prestatorului si personalul-cheie al Prestatorului vor fi
mentinuti pe toata durata proiectarii, cu exceptia situatiilor in care Beneficiarul solicita
inlocuirea din motive intemeiate sau atunci cind este necesard inlocuirea din alte motive
independente de Prestator (ex. demisie din cadrul societatii/asocierii, boald, deces etc.).

P
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Orice nlocuire a personalului - cheie se va face cu personal cu calificare si experienta cel
putin echivalente cu cele (dacd existd) stabilite in documentatia de atribuire, cu
consimtamantul prealabil al Beneficiarului. Tn cazul in care un membru al personalului-cheie a
fost evaluat in cadrul criteriului de atribuire, Ofertantul va propune un inlocuitor care sa obtina
cel putin acelasi punctaj ca urmare a aplicarii factorilor de atribuire.

Prestatorul are obligatia de a propune spre mobilizare experti calificati pentru realizarea
activitatilor prevazute prin prezentul caiet de sarcini, si este responsabil pentru activitatea
acestora si pentru obtinerea rezultatelor cerute.

Ofertantul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica
indeplinirea criteriilor de calificare/selectie stabilite si/sau a calcula punctajul aferent
factorilor de evaluare, pentru orice inlocuire a personalului-cheie.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fata de documentatia
tehnico-economica aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de Prestator,
in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a beneficiarului in baza unui raport
de expertiza tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat.

Prestatorul va informa de urgentd beneficiarul de orice eveniment sau circumstante ce
impiedica executia la timp si eficienta sarcinilor sale.

Ofertantul va inainta citre Administratia Bazinald de Apa Mures livrabilele redactate in
limba romana atat pe hartie cat si in format electronic PDF si editabil. Livrabilele cat si toate
documentele relevante ale contractului vor deveni ulterior proprietatea ABA Mures.

2.4 Responsabilitati specifice ale Contractantului raportate la Livrabile care trebuie
elaborate/obtinute de citre acesta

Prestatorul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute Si
pentru obtinerea rezultatelor stabilite in cadrul acestui caiet de sarcini.

Contractantul va transmite catre Beneficiar varianta final a documentatiei elaborate atat
in format electronic semnatd, cat si in original.

Contractantul intelege si, prin depunerea Ofertei in cadrul prezentei proceduri de
atribuire, isi exprima acordul ca documentatiile elaborate de acesta si poata fi puse la
dispozitia tertilor (autoritati competente, terti interesati, etc.) de catre Beneficiar, fara ca
acesta din urma sa fi solicite Contractantului acordul / acceptul in acest sens.

n vederea elaboririi Livrabilelor, activitatile care trebuie prestate de catre Contractant
sunt, n principal, urméitoarele:

Contractantul are obligatia de a elabora orice alte documente/documentatii solicitate de
catre autoritétile competente in vederea obtinerii autorizatiei de construire inclusiv obtinerea
autorizatiei de construire, necesara executiei lucrarilor in conformitate cu prevederile legale
aplicabile.

Obligatiile Prestatorului in raport cu activitatile mai sus mentionate se considera
indeplinite cand toate documentatiile necesare obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor au
fost intocmite corespunzator si au fost depuse la autoritatile competente, iar acestea din urma
au emis certificatele, aprobarile, avizele, acordurile si autorizatiile, astfel incat executia de
lucrari pe Amplasamente poate avea loc in conditii legale.

In situatii exceptionale, chiar daca din motive obiective ce exced culpei sau neglijentei
Prestatorului, sunt necesare modificari ale listelor de activitati si cantitati din proiectele
tehnice de executie elaborate de acesta, Prestatorul are obligatia refacerii acestora, fara
costuri suplimentare in sarcina Beneficiarului.
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3 IPOTEZE SI RISCURI
Au fost identificate si analizate ipotezele, precum si riscurile care ar putea afecta

implementarea cu succes a Investitiei.

3.1 Ipoteze

Derularea activitatilor de proiectare va fi realizata in baza urmatoarele ipoteze:

» Respectarea cadrului institutional legal;

* Actualele structuri institutionale functie de responsabilitatile specifice ale acestora sunt
mentinute in vederea implementarii corespunzatoare a activitatilor proiectului;

e Nu se admit intdrzieri in inceperea prestarii activitatilor si in derularea acestora, in
conformitate cu graficul de prestare;

e Buna cooperare intre toate Partile implicate: Beneficiar, Prestatori, Autorititi competente,
precum si orice alte parti implicate;

* Datele si documentatiile relevante si aflate la dispozitia Beneficiarului pentru realizarea
Activitatilor vor fi puse la dispozitia Prestatorilorilor dupa semnarea Contractelor

» Obtinerea rezultatelor asteptate la finalizarea acestor proiecte vor depinde nu doar de
factori interni, aflati sub controlul echipei de management a Investitiei, ci si de un numar de
factori externi, a caror influenta trebuie anticipata pentru a minimiza riscurile care ar putea
aparea pe parcursul fazei de implementare. Desi factorii externi nu se afld sub controlul
echipei de management a proiectului, o buna cunoastere a naturii lor, precum si a conditiilor
de aparitie a acestora se va dovedi o conditie sine qua non pentru a putea mentine sub
control riscurile asociate lor.

3.2 Riscuri

Au fost identificate si analizate ipotezele, precum si riscurile care ar putea afecta
implementarea cu succes a Investitiei.

Procedura de management al riscurilor face parte integranta din strategia de management
al Investitiei. Pe parcursul derularii, vor exista intalniri cu rolul evaluarii riscurilor posibile,
respectiv.a procesului de minimizare a acestora, in care vor fi implicati toti cei cu
responsabilitate decizionala sau de executie (membrii echipei de experti, membrii echipei de
management, personalul autoritatii contractante direct implicat in proiect). in cadrul intalnirilor
echipei vor fi discutate aspecte privind monitorizarea si preventia riscurilor, cu rolul evaludrii
incidentei si impactului acestora si emiterea de masuri corective sau preventive.

Principalele riscuri asociate acestui contract de servicii sunt urmatoarele:

e Eventuale modificari/schimbari ale cadrului institutional si legislativ care pot afecta
implementarea;

* Resurse umane insuficiente atat la nivelul Beneficiarului cat si la nivelul Prestatorilor;

» Solicitari suplimentare din partea autoritatilor competente, care pot genera blocaje;

e Conditii meteorologice nefavorabile prestarii activitatilor si/sau situatii neprevazute care pot
impiedica prestarea activitatilor conform planificarii initiale;

e Cooperare cu potentiale dificultati intre factorii implicati, avand in vedere numarul mare de
institutii implicate, atat la nivel central, cat si local;

e Intarzieri in procesul de atribuire a contractelor de servicii/lucrari ca urmare a unor
contestatii sau neprezentari;
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* Intarzieri in procesul de aprobare a indicatorilor tehnico - economici datorate dificultatilor in
obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism;
e Nerespectarea calendarului de implementare de catre Prestator.

Modalitatea de minimizare a riscurilor este prezentata sub forma de pereche risc - actiune
de minimizare. Modalitatea de minimizare a riscurilor porneste de la un management de proiect
eficient si urmareste procesele de implementare pentru a garanta buna gestionare a riscurilor
sintetizatd in modalitatea de minimizare a riscurilor.

Ofertantul, in cadrul ofertei tehnice, va identifica toate riscurile asociate activitatii de
proiectare si va propune un plan de management al acestora.

4 DESCRIEREA ACTIVITATILOR DE PROIECTARE
4.1 Actualizarea studiului de fezabilitate
4.1.1 Cadrul general

Prestatorul va respecta intocmai cerintele temei de proiectare, anexate prezentului Caiet
de sarcini pentru actualizarea studiului de fezabilitate.

Documentatia va fi intocmita conform Continutului - cadru prevazut in anexele nr. 4
din HG 907 / 2016.

Tn anul 2017 a fost intocmit studiul de fezabilitate SF de citre S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

Tn anul 2017 a fost intocmit Proiectul tehnic nr 477 de citre S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

Avand in vedere ca studiul de fazabilitate a fost intocmit in anul 2017 iar prin actualizarea
devizului general DG cu indici statistici nu se acopera cresterile de preturi 2017-2024, este
necesar a se actualiza indicatorii economici ai investitiei, indicatorii tehnici nefiind necesar a se
actualiza.Prin actualizarea SF se vor aproba noii indicatori tehnico economoci ai investitiei
4.1.2 Colectarea si analizarea datelor

Prestatorul este responsabil pentru identificarea si obtinerea tuturor datelor necesare
intocmirii documentatiilor avand la dispozitie datele care au stat la baza documentatiilor
existente. Datele suplimentare care ii sunt necesare, le va solicita si obtine de la institutiile de
profil.

Prestatorul este responsabil de acuratetea datelor furnizate Autoritatii Contractante.

Prestatorul va analiza toate datele din perspectiva schimbarilor climatice.
4.1.3 Studii de teren
4.1.3.1 Studiul topografic

Studiul topografic a fost intocmit de cétre S.C. Rheinbrucke S.R.L. proiect nr. 477/2017.
4.1.3.2 Studiul Geotehnic

Studiul geotehnic a fost intocmit in anul 2018 de catre S.C. GEO ALBA CONSULT S.R.L.
4.1.4 Analiza optiunilor

Optiunile trebuie sa rezulte din combinarea diferitelor actiuni.

Optiunile trebuie sa conduca la o serie de alternative si nu doar variatii tehnologice pentru
aceeasi abordare si trebuie sa atinga acelasi scop.

Alternativele pot fi incluse in vederea elimindrii sau reducerii impactului asupra mediului
sau pentru imbunatatirea performantelor estetice ale proiectului.
e Pentru fiecare optiune se va analiza impactul asupra mediului;
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Tn cadrul analizei de optiuni la nivel de proiect, pentru optiunea selectatd, se va demonstra
ca au fost luate in considerare optiuni alternative care sunt superioare in vederea reducerii
consumului energetic pentru cladirea aflata in patrimoniul/administrarea A.B.A. Mures.

4.1.5 Costurile investitiilor

Devizul General si Devizele pe obiect, se vor elabora in conformitate cu prevederile HG
907/2016 - ANEXA 6 - ,METODOLOGIE privind elaborarea devizului general si a devizului pe
obiect”.

Devizul general si devizul pe obiect se vor elabora cu respectarea continuturilor-cadru
prevazute in HG 907/2016 - anexa nr. 7 si, respectiv, in anexa nr. 8.

Se vor intocmi Devize pe obiect, pentru toate capitolele de C+M (constructii montaj) in baza
evaluarilor cantitatilor de lucrari ce vor fi executate. Valoarea lucririlor de constructii-
montaj (C+M), inclusa in valoarea totald a devizului general, exprimatd in lei, cuprinde
cheltuielile prevazute la cap. / subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general.
Se vor delimita obiectele. Tn cazul in care proiectul este mixt se vor delimita obiectele in
functie de tipul lucrarilor: lucrari noi si reabilitari lucrari existente.

Valorile ofertate pentru serviciile proiectare si asistentd tehnica se vor inscrie conform
ofertelor financiare, neactualizate

Pentru serviciile necuprinse in oferta financiara (audit, dirigentie, etc), estimarea valorilor
se va realiza pe baza devizelor financiare bazate pe onorarii din piata

Conform prevederilor HG 907/2016 - ,in cadrul fiecarui capitol/subcapitol de cheltuieli se
inscriu obiectele de investitie (la cap. 4 si, dupd caz, la subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau
natura cheltuielilor (la celelalte capitol/subcapitole).”

Pentru valorile ce vor fi cuprinse in cadrul Cap. 1.1 - Cheltuielile aferente exproprierii
suprafetelor de teren ce vor fi ocupate definitiv/temporar de lucrari se vor determina pe
baza unor evaluari intocmite de catre experti ANEVAR sau pe baza de expertizelor tehnice
privind valorile orientative ale imobilelor, constructiilor si terenurilor publicate pe site-ul
Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, etc

Se vor intocmi Liste de echipamente si utilaje tehnologice cu montaj

Se vor intocmi Liste de dotari

Proiectele trebuie sa contina un capitol distinct privind justificarea tuturor valorilor cuprinse
in cadrul devizului general

4.1.6 Analiza Cost - beneficiu

Analiza cost - beneficiu va fi elaborata in conformitate cu prevederile HG 907/2016 si

conform Regulamentului de Implementare a Comisiei 2015/207 si recomandarilor Ghidului
pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investitii pentru perioada 2014-2020, Comisia
Europeana, Dec. 2014.

In conformitate cu Regulamentul CE 1083/2008, Art. 40 si cu HG 28/2008, analizele cost-

beneficiu vor avea urméatoarea structura:

Identificarea investitiei si definirea obiectivelor
Analiza Optiunilor

Analiza Financiara

Analiza Economica

Analiza de risc si senzitivitatii
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Aceasta analizd va include toate costurile cerute pentru realizarea proiectului (studii de
fezabilitate, terenuri, studii, constructii, studiu privind efectele asupra mediului, etc), analiza
financiara si economica, precum si analiza senzitivitatii si a riscului.

Analiza senzitivitatii si a riscului va estima efectele posibile ale incertitudinilor prin
elaborarea unei serii de optiunii prin care si se testeze senzitivitatea proiectului fata de
schimbarea ipotezelor cheie.

Link pentru Ghid elaborare ACB 2014-2020:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
4.1.7 Documentatii necesare pentru obtinere a avizelor/acordurilor - dupa caz

In baza avizelor si documentatiilor DTAC si DTOE solicitate prin Certificatele de urbanism
CU nr. 621/09.11.2017 si CU nr. 159/13.04.2021 a fost obtinutd Autorizatia de construire nr.
111/08.05.2018 si AC nr.238/19.11.2021 (prelungita pana la data 19.11.2024).

Tn cazul in care prin actualizarea studiului de fezabilitate se modifica indicatorii tehnici ai
investitiei, prestatorul va intocmi documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism,
documentatii pentru obtinerea de avize conform noului certificat de urbanism far& costuri
suplimentare.

Documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, a Acordului de Mediu, si a
tututror avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism vor fi intocmite de catre Prestator, in
conformitate cu procedurile de emitere a avizelor practicate de fiecare institutie abilitata si cu
respectarea legislatiei in vigoare din Romania.

Taxele aferente eliberarii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de
Beneficiarul proiectului.

Prestatorul va intocmi toate  documentatiile necesare pentru  obtinerea
avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatului de urbanism, spre exemplu:

e Documentatia tehnica pentru obtinerea Avizului de Gospodarirea Apelor;
e Documentatia tehnica pentru obtinerea Acordului de mediu;
» Documentatia tehnica pentru obtinerea Avizului de la Unitatile Administrativ Teritoriale;
» Documentatia tehnica pentru obtinerea Avizului Statului Major General;
Alte avize solicitate prin Certificatul de urbanism.
LOGISTICA SI PLANIFICARE
Activitatea Prestatorului se va desfasura la sediul acestuia si va fi dotat cu: telefon, fax,
calculatoare, conexiune la Internet, echipamente de multiplicare documente, alte facilitati si
echipamente de birotica pentru echipa Prestatorului, revin in sarcina acestuia din urma.

Pentru activitatea de colectare/prelucrare a datelor, Prestatorul va face toate diligentele
necesare pentru obtinerea accesului la documentatiile si datele existente, cu sprijinul
Beneficiarului. In cazul in care sunt necesare alte studii si documentatii, decat cele existente la
beneficiar, contravaloarea acestora va fi suportata de catre Prestator.

U e

6 CERINTE DE PERSONAL
6.1 Personal

Prestatorul va asigura personalul adecvat (din punct de vedere al pregatirii si al alocarii de
ore de lucru), ca si echipamentele necesare pentru efectuarea eficientd a tuturor activitatilor
stipulate in contract si pentru realizarea obiectivelor generale si specifice ale proiectului din
punct de vedere al termenelor, costurilor si calitatii. Personalul implicat in implementarea
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proiectului trebuie s3 fie independent si in afara oricdror conflicte de interese, fata de
responsabilitatile acordate.

Prestatorul este liber sd propuna echipa pe care o considera adecvatd pentru efectuarea
serviciilor solicitate, in afara posturilor "cheie” indicate in tabelul urmator:
Nr. |
Pers

Post Calificare, abilitati, experienta si sarcini principale

Calificare

Absolvent cu studii superioare in specialitatea arhitectura sau

echivalent”, membru al Ordinului Arhitectilor din Romania

Experienta profesionald specifici

Experienta ca sef de proiect/manager de proiect in care a derulat

activitati de coordonare echipe multidisciplinare (proiectare, elaborare

studii), implementare activitati, in cadrul proiectelor

Sef de Experienta in pozitie de Sef/Manager de proiect in minim un

proiect proiect/contract - similar.

Sarcini principale

Va avea responsabilitate totali referitoare la indeplinirea contractului

de asistenta tehnica (coordonare, monitorizare, raportare, etc.) pentru

realizarea proiectului si va fi responsabil de luarea tuturor deciziilor

importante din punct de vedere tehnic, administrativ si economic,

pentru coordonarea tuturor activitatilor proiectului, actionand conform

‘ cerintelelor beneficiarului.

Calificare

Absolvent cu studii superioare cu diploma de licentd, in domeniul

‘ tehnic al constructiilor, specialitatea inginer constructii sau

echivalent'

Experienta profesionala specifici

- Experienta ca inginer proiectant in domeniul constructii, in cel putin

un proiect/contract similar - de prestare servicii de proiectare

in care a prestat aceleasi tipuri de activitati pe care urmeazi si le

indeplineasca in viitorul contract. (se accepta experienta din contracte

Inginer cumulate)

constructii Sarcini principale: calcule de dimensionare, calcule de stabilitate,
‘ calculul volumelor de lucrari, calcul indicilor de pret pe categorii de

lucrari, evaluarea lucrarilor, intocmire liste de cantitati de lucrari,

stabilire tehnologie de executie a lucrarilor, elaborare caiete de sarcini

pe specialitati, elaborare planuri de ansamblu/ generale/de situatie/de

detaliu, sectiuni constructive, profile longitudinale/transversale prin

lucrarile proiectate, planse/extrase de armare, planse de cofrare,

| | detalii de executie. J

) Prin sintagma "sau echivalent” se inteleg documente emise de organisme stabilite in alte state
membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate acorduri pentru recunoasterea
si echivalarea certificarilor/autorizatiilor in cauzi.

Pag. 12 din 23

S\t



Administratia Bazinald de Ap& Mures
Calet de sarcini pentru servicii de proiectare faza actuclizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
»Construire Sediu Formatie Sebes”

Post Calificare, abilitati, experienta si sarcini principale T

Calificare educationala:

Studii superioare absolvite cu diplomd de licentd/ master sau
echivalentul acestora in domeniile instalatii pentru constructii sau
echivalent*)

Experienta specifici:

Participarea in cel putin 1 proiect similar

Inginer .
. . Sarcini principale:
instalatii by - = L. . B
entru 1 Intocmirea proiectelor de specialitate instalatii, calcule de
P . dimensionare, calculul volumelor de lucrari, calcul indicilor de pret pe
constructii

categorii de lucrari, evaluarea lucrrilor, intocmire liste de cantitati de
lucrari, stabilire tehnologie de executie a lucrarilor, elaborare caiete
de sarcini pe specialitati, elaborare planuri de ansamblu/generale/de

situatie/de detaliu, sectiuni constructive, profile
longitudinale/transversale prin lucrarile proiectate, detalii de

| executie.
Experti secundari
Expertii trebuie sa aibd competenta si experienta relevant, astfel incit si acopere toate
domeniile specifice proiectului, respectiv:
e Studii geotehnice;
 inginer geodez/tehnician topograf cadastru
e Evaluare de mediu
e Legal/Institutional;
e Economic-financiar;
e Utilizare softuri specifice;
* Regulamentele Comisiei Europene - prevederi cu relevanta in domeniul managementului
proiectelor cu finantare din fonduri europene;
e Specialist translator dupa caz;

Ca regula generald, membrii echipei desemnate de citre Prestator trebuie s cunoasca
limba romana. n cazul in care din echipa propusa fac parte specialisti si/sau experti din afari
granitelor tarii, Prestatorul va include in echipi sa traducitori interpreti.

Prestatorul trebuie sa fie familiarizat si sa respecte legislatia romaneasca si europeand in
domeniu.

in executarea serviciilor, Prestatorul este obligat, conform contractului, sa ia toate
madsurile necesare pentru evitarea oricirui conflict de interese in cazul expertilor implicati in
proiect.

Expertii implicati in derularea activitatilor incluse in contract au obligatia de a respecta
cerintele comunicate de catre Autoritatea Contractanta, inclusiv cu privire la perioadele maxime
de realizare a acestor activitati. Orice intarziere imputabila Prestatorului d dreptul Autoritatii
Contractante de a aplica majorari de intarziere.

Durata timpului de lucru al expertilor care lucreazi in cadrul acestui contract va fi in
functie de cerintele contractului si va respecta prevederile relevante ale legislatiei muncii din
Romania.
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Prestatorul nu va face nici un fel de schimbiri in echipa de experti "cheie" agreatd de
Autoritatea contractantd fard aprobarea prealabil, in scris, a acestuia. Prestatorul va propune,
din proprie initiativa, inlocuirea unui expert/specialist:

a) -in cazul decesului acestuia;
-in cazul in care acesta se afld in concediu medical pe o perioada pe care, daca nu
este inlocuit, pune in pericol derularea activitatilor si atingerea obiectivelor acestui
contract;
-in cazul in care nu isi indeplineste obligatiile cu profesionalismul, eficienta,
promptitudinea si diligenta cuvenite angajamentului asumat.
-in orice alta situatie in care inlocuirea acestuia este necesara, din motive
neimputabile Prestatorului (ex: demisia etc.).

Pe parcursul executiei contractului, Autoritatea Contractantd, are dreptul de a solicita, in
scris si justificat, inlocuirea unui expert/specialist:

a) 1in cazul in care acesta se afld in concediu medical pe o perioada pe care, daca nu
este inlocuit, pune in pericol derularea activitatilor si atingerea obiectivelor acestui
contract, iar prestatorul nu solicita inlocuirea din proprie initiativ;

b) in cazul in care expertul/specialistul respectiv nu isi indeplineste obligatiile cu
profesionalismul, eficienta, promptitudinea si diligenta cuvenite angajamentului asumat.

In toate cazurile in care inlocuirea unui expert/specialist este necesara, Prestatorul are
obligatia de a propune achizitorului spre aprobare, ca inlocuitor, un altul care indeplineste
aceleasi criterii de experientd profesionald ca cel inlocuit, in termen de maxim 5 zle de la
aparitia situatiei care impune inlocuirea respectiva. Expertul/specialistul cheie inlocuitor i 15i va
incepe activitatea dupd verificarea documentelor care atestd pregatirea similara cu cea a
expertului cheie din oferta, si aprobarea de citre Autoritatea contractantsi.

Costurile legate de inlocuirea unui expert / specialist cad exclusiv in sarcina Prestatorului.
Functionarii publici, precum si orice alt personal angajat al administratiei publice din
Romania, indiferent de situatia administrativi a acestora, nu vor fi angajati de catre Prestator
-ca experti / specialisti in cadrul acestui contract.
Personal auxiliar si rezerve

Prestatorul va asigura si personalul auxiliar (personal administrativ, secretare, interpreti,
soferi, etc) necesar pentru indeplinirea corespunzitoare a obligatiilor ce 1i revin prin acest
contract.  Costurile personalului auxiliar trebuie si fie incluse in  onorariile
expertilor/specialistilor.

Trebuie subliniat ca personalul auxiliar si cel care va asigura suportul (astfel cum aceste
facilitati sunt descrise in ofertd) nu poate fi utilizat in cadrul contractului (ca
experti/specialisti), in afara cazului in care renuntda la activitatea initiald
(auxiliar/backstopping), fiind inlocuit. Aceste doui tipuri de activitati vor fi mentinute separat,
in scopul evitarii dublei bugetari a acestor persoane pe contract.

6.2 Facilitati ce vor fi furnizate de citre Prestator

Prestatorul isi va dota personalul cu toate echipamentele necesare pentru buna
desfasurare a proiectului (inclusiv -dar nu numai- computere, imprimante si copiatoare).

Prestatorul va acoperi costurile de functionare si intretinere a biroului din onorariul siu.

Prestatorul trebuie sa se asigure ci expertii/specialistii primesc asistenta si dotarile
adecvate pentru a-si putea indeplini in mod corespunzator sarcinile ce le revin conform
contractului.
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Prestatorul va raspunde integral de cazarea personalului, pe toatd durata desfasurarii
serviciilor.

Transferul fondurilor cu titlu de remuneratie salariala trebuie sa fie facut regulat si sa se
respecte datele convenite in acest sens. De asemenea, Prestatorul va asigura faptul ca sunt
disponibile destule resurse financiare pentru a sprijini expertii in organizarea si implementarea
activitatilor prevazute in proiect.

In situatia in care Prestatorul este un consortiu, aranjamentele trebuie sa permita o
maxima flexibilitate in implementarea proiectului.

6.3 Costurile asociate

Bugetul trebuie sa acopere toate costurile asociate realizarii activitatilor previzute in
cadrul prezentului contract, inclusiv:

e Costurile privind cazarea si transportul in teren a personalului implicat, dupd caz (daca se
considera necesar), costurile privind asigurarea unui punct de lucru suplimentar in
vecinatatea locatiei;

» Costurile de editare, tiparire, traducere, legatorie pentru documentatiile, rapoartele si alte
documente ce vor fi produse in cadrul contractului;

e Taxe, comisioane, onorarii experti, inchiriere spatiu, etc.;

 Participare la intalnirile de lucru, sedintele de sustinere si avizare, precum si la sedintele de
comandament din perioada de executie a lucrarilor;

* Asigurari sociale si profesionale: conform prevederilor art.29*1 din Legea nr.177 din 30 iunie
2015 (*actualizata*) pentru modificarea si completarea privind calitatea in constructii, de a
incheia si mentine in vigoare o politd de asigurare care va acoperi atdt perioada de
executare a prezentului contract cat si eventualele perioade de prelungire a prestatiilor,
pentru acoperirea urmatoarelor riscuri:

a) neglijente profesionale in elaborarea documentatiilor tehnico-economice;

b) raspunderea Prestatorului in caz de imbolnavire ori accident de munca al salariatilor,
incluzand cheltuielile repatrierii pe motive de sanatate;

c) raspunderea civila in eventualitatea accidentelor provocate tertilor ori achizitorului,
ori salariatilor sai, ca urmare a executarii contractului de servicii;

d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentd ca urmare a unei
acccidentari fizice in tegatura cu contractul de servicii.

7 LIVRABILE
Nr. LIVRABIL = Nr. exemplare
crt.
1 Studii necesare la proiectare 4 exemplare hartie + CD (pdf + editabil)
2 Documentatii pentru obtinerea CU si | 4 exemplare hartie + CD (pdf + editabil)
avizelor si acordurilor solicitate prin CU |
3 Studiu de fezabilitate 4 exemplare hartie + CD (pdf + editabil)
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8 BUGETUL DETALIAT

LIVRABIL VALOARE

VALOARE TOTALA OFERTA-Servicii de proiectare 100%

1 | Studii necesare la proiectare (a)

§ . o ) A = 100% (a+b-+c)
2 Documentatii pentru obtinere CU si avize cerute prin C.U. (b) din valoarea totala

3 | Studiu de fezabilitate (c) a ofertei

‘Nota:  Se vor deconta sumele mentionate in propunerea financiard, fara a se depasi procentele
din tabel

9 MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI §I ACTIVITATI DE RAPORTARE IN CADRUL
CONTRACTULUI
9.1 Tntalniri de lucru si raportare

Tn scopul monitorizirii contractului Prestatorul are obligatia ca, pe intreaga duratd a
Contractului, sa participe la intélnirile stabilite cu scopul monitorizarii progresului fizic si valoric
al Contractului.

Monitorizarea si controlul tuturor activitatilor si rezultatelor realizate de Contractant, va
avea ca date de intrare Planul de lucru al activitatilor acceptat de parti, asa cum este definit in
Contract si orice alt tip de problema aparuta pe parcursul derulirii contractului

Intatnirile de lucru, de monitorizare a progresului activitatilor si de analizd a rezultatelor
intermediare, corespunzdtoare fiecdrei etape din Contract/pachet de activitati sau activitate
din contract, dupa caz vor fi organizate la sediul A.N. Apele Romane -A.B.A. Mures. Frecventa
acestora poate fi modificata in functie de situatiile specifice.

Pe parcursul derularii Contractului, Prestatorul este obligat sa intocmeasca:
e Raport de incepere a activitatii
» Rapoarte de progres
e Raport final

Prestatorul va elabora in primele 10 (zece) zile de la semnarea Contractului un Raport de
incepere a activitatii care trebuie s& includ3 cel putin:

1. Planul de lucru al activitatilor inclus in Propunerea Tehnica, actualizat, pornind de la data
de semnare a Contractului, cu respectarea duratei activitatilor si a punctelor de
reper/jaloanelor, si adaptat la contextul efectiv al deruldrii Contractului (sarbatori libere
legale etc.)

2. Propunerea actualizatd privind continutul, nivelul de detaliere, accesul si distribuirea
informatiilor incluse n rapoartele de progres

3. Structura echipei propusa pentru derularea contractului

" m
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Din momentul acceptarii acestuia de cétre Autoritatea Contractantd, Planul de lucru al
activitatilor devine Plan de lucru al activititilor acceptat si reprezintd referinta si data de
intrare pentru toate rapoartele de progres si pentru Raportul de terminare a Contractului. Planul
de lucru al activitatilor acceptat este intotdeauna identificat ca fiind cel mai recent plan de
lucru al activitatilor acceptat de citre Autoritatea Contractanti. Ultimul Plan de lucru al
activitatilor acceptat inlocuieste planurile anterioare.

Prestatorul va elabora un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite la
cap. 9.1

Cel putin urmatoarele aspecte trebuie incluse in Raportul de progres:

1) Stadiul activitatilor utilizand ca referinta Planul de lucru acceptat, prin prezentarea:

a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activitatilor perioadei precedente, si a
aspectelor relevante pentru fiecare disciplind aferentd obiectivului de investitii (ex.
arhitectura, structura, instalatii electrice etc).

b) progresul in cadrul Contractului pe activititi majore indicand procentul din totalul
activitatilor planificat, procentul real executat $i procentul planificat atat pentru
perioada urmatoare de raportare, cit si cumulat pana in momentul realizirii raportarii.
Obiectele vizate pentru realizarea raportarii evolutiei generale a activitatilor in cadrul
Contractului includ, dar fara a se limita la etapa din elaborarea documentatiilor tehnico-
economice, disciplina si / sau subContractant si tert, in functie de continutul Propunerii
Tehnice a Ofertantului devenit Prestator si pe baza continutului si nivelului de detaliere
stabilit de comun acord pentru continutul Raportului de Progres de catre partile
Contractului

€) un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformitati, respingeri si revizuire
termene de predare)

2) Situatia indeplinirii punctelor de reper/jaloanelor:

a) o lista a punctelor de reper/jaloanelor pentru perioada urmitoare de raportare. Lista
cuprinde datele planificate pe baza Planului de lucru actualizat, datele reale si cele
preconizate

b) stadiul actual al jaloanelor/puntelor de reper planificate pentru perioada de raportare si
explicatiile privind abaterile si actiunile preconizate pentru recuperare. Punctele de
reper/ jaloanele care nu au fost finalizate in perioada de raportare riman in lista pana la
finalizare

) actiunile corective planificate sau recomandate si stadiul la care se afl3 actiunile
corective indentificate anterior

Dupa finalizarea activitatilor din contract, Prestatorul va prezenta Achizitorului un Raport
final al contractului.

Toate rapoartele vor fi prezentate in format A4. Graficele si diagramele din rapoarte vor
fi prezentate in format A3 maxim si tiparite pe o singurd fati a hartiei, Originea fisierelor
trebuie sa fie clar identificata in antet sau in subsolul paginilor.

Toate rapoartele trebuie sa contina o pagind de titlu cu urmitoarele informatii: numele
proiectului, codul sau numarul de referintd, titlul raportului, data intocmirii si perioada de

raportare si numele si adresa Ofertantului.
Paw din
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9.2 Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derularii Contractului, ca
urmare a deviatiilor identificate in cadrul intalnirilor dintre Contractant si Autoritatea
Contractanta
Imediat ce Contractantul identifici necesitatea unei schimbari, acesta va notifica

Autoritatea Contractantd termen de 5 (cinci) zile.

Notificarea va contine informatii detaliate asupra motivelor si a impactului acestei
schimbari asupra Graficului activitatilor ce urmeaza a fi prestate in cadrul contractului, a
costurilor, precum si a altor elemente ce pot avea impact.

Achizitorul va analiza cererile de schimbare/ modificare, iar in cazul in care va identifica
necesitatea unei schimbari, va notifica Contractantul in termen de 5 (cinci) zile.

Achizitorul si Prestatorul isi vor transmite reciproc notificiri de indati ce una dintre parti
devine constientd de aparitia in perioada imediat urmétoare a unui eveniment sau a unei situatii
care ar putea:

* sa conduca la intarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitatilor de pe drumul critic,

generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,

* sa conduca la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat

 sa afecteze scopul §i sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice

10. TRANSMITEREA/APROBAREA PLATILOR
Fiecare plata se va face numai in baza aprobirii de citre autoritatea contractanta a
documentelor justificative prezentate (rapoarte, avize, documentatii, procese verbale, orice alt
document justificativ relevant).
Plata finala se va realiza dupa raportul final de activitate.
Se vor deconta sumele mentionate in propunerea financiara, in acord cu defalcarea
prezentata, astfel:
Nr.
crt.

LIVRABIL VALOARE

VALOARE TOTALA OFERTA-Servicii de proiectare 100%

1 Studii necesare la proiectare (a)

‘ y . o ) A = 100% (a+b+c)
2 Documentatii pentru obtinere CU si avize cerute prin C.U. (b) din valoarea totala

a ofertei

3 Studiu de fezabilitate (c)

Nota: Se vor deconta sumele mentionate in propunerea financiara, fara a se depasi procentele
din tabel

Decontarea nr.1 = a se va face, astfel: 100% dupa predarea documentelor de la pct. 1
Decontarea nr.2 = b si se va face in urmatoarele conditii:
* 60% din b se va plati dupa predarea documentatiilor de la punctul 2;
* 40% din b se va deconta obtinerea tuturor avizelor/acordurilor specificate in certificatul
de urbanism.
Decontarea nr.3 = c si se va face in urmétoarele conditii:
e 60% din ¢ dupa predarea documentatiilor de la punctul 2 si avizarea Studiului de
Fezabilitate in CTE ABA Mures si CTE ANAR;
* 40% din ¢ dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate,
conform actului aprobator (Ordin de Ministru sau Decizie ANAR)
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11 CERINTELE AUTORITATII CONTRACTANTE PRIVIND INTOCMIREA PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica va contine toate informatiile si dovezile pe care ofertantul le
considerd necesare pentru fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie s convinga autoritatea
contractanta ca in caz de atribuire, ofertantul dispune de resurse suficiente precum si de
experienta necesara pentru a indeplini contractul aferent prezentei achizitii publice.

Propunerea tehnica se intocmeste astfel incat in procesul de evaluare informatiile cuprinse
in aceasta s& permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice.

Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut
cont de obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

La elaborarea ofertei operatorii economici au obligatia de a respecta conditiile de munca
si protectia muncii care sunt la nivel national, conform Legii nr. 319/2006 privind protectia si
securitatea muncii, precum si cd le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie
publica.

Se vor furniza orice alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea
corespunzatoare a propunerii tehnice.

Cazarea, masa, transportul, chiriile si alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul si se vor
include in pretul ofertei.

Ofertantul va include in propunerea tehnica, conditiile contractuale, semnate pentru
acceptarea clauzelor contractuale si, dupa caz, formularea de amendamente. in perioada
solicitarilor de clarificari cu privire la documentatia de atribuire, potentialii ofertanti pot adresa
autoritatii contractante solicitari de clarificiri/formuldri de amendamente cu privire la clauzele
contractuale, astfel incat dacd aceste clauze vor fi amendate/modificate, ele sa fie aduse la
cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, nainte de data limitd de depunere a
ofertelor.

Toate datele furnizate in oferta tehnici reprezintd angajamente ferme, nerespectarea
acestor angajamente pe parcursul deruldrii contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare
la reziliere si/sau penalitati.

Prezentarea propunerii tehnice, trebuie s3 asigure posibilitatea verificarii corespondentei
propunerii tehnice cu specificatiile previzute in Caietul de sarcini. Propunerea tehnica se va
intocmi intr-o manierd organizati, astfel incat procesul de evaluare a ofertelor si permita
identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu specificatiile tehnice din
caietul de sarcini si alte prevederi legislative in vigoare.

Ofertantul are obligatia de a numerota fiecare pagina a ofertei. Oferta va contine in mod
obligatoriu un opis al documentelor care se depun.

In completarea celor de mai sus, Propunerea Tehnica va prezenta in mod detaliat
urmatoarele informatii, fara a se limita la acestea:

11.1 Organizare si metodologia de implementare si planificare a activitatilor/resurselor

Demonstrarea unei abordari si metodologii adecvate de implementare a contractului,
precum si o planificare adecvatd a resurselor umane si a activitatilor. Ofertantul va demonstra
familiaritatea si experienta in utilizarea de instrumente uzuale de planificare a activitatilor si a
resurselor alocate.

Activitatile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durata, la capitolul aferent
din planul de lucru si trebuie reflectate in propunerea financiara sub aspect valoric la nivel de

activitate si la nivel de pachet de activititi.
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11.1.1 Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului

In aceasti sectiune trebuie prezentat modul in care ofertantul, intelege contextul
proiectului si care este abordarea pe care o considera adecvatd pentru finalizarea contractului,
la termenele stabilite $i cu respectarea tuturor cerintelor din Caietul de sarcini, precum si a
cerintelor legale in vigoare.

Se va urmari ca abordarea propusi si se bazeze in cat mai mare masurd pe o serie de
metodologii, metode si/sau instrumente (eventual testate anterior), a ciror descriere detaliata
sa demonstreze o foarte buni intelegere a contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor
stabilite in caietul de sarcini, in corelatie cu aspectele-cheie, precum $i cu riscurile si ipotezele
identificate.

Tn cadrul acestei sectiuni se vor prezenta cel putin urmitoarele informatii:

a) Prevederi legale in domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeazi a fi
atribuit, ce pot avea incidentd asupra derularii/implementarii acestuia Standarde si
principii de proiectare

i. Legislatia relevantd ce va fi avuti in vedere la indeplinirea obligatiilor
contractuale
ii. Standarde de proiectare
iii. Criterii si principii tehnice avute in vedere la stabilirea lucririlor propuse
pentru asigurarea exigentelor de calitate

b) ldentificarea si managementul riscurilor

¢) Abordarea tehnica

i.  Ofertantul va descrie modalitatea de abordare a activitatilor ce corespund
rezultatului final al contractului si a rezultatelor intermediare aferente, in
raport cu serviciile si responsabilitatile stabilite prin caietul de sarcini.
Activitatile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durata, la
capitolul aferent din planul de lucru si trebuie reflectate in propunerea
financiard sub aspect valoric la nivel de activitate si la nivel de pachet de
activitati.

ii.  Ofertantul va descrie metodologia de realizare a tuturor activitatilor ce fac
obiectul acestei proceduri

ili.  Ofertantul va descrie solutiile tehnice propuse pentru indeplinirea
obiectivelor stabilite prin caietul de sarcini.

iv.  Ofertantul va descrie modul in care prin solutiile proiectate va fi respectat
principiul ”Do no significant harm”

V. Se vor descrie procedurile care reglementeaza activitatea privind
sanatatea si securitatea ocupationala pe durata procesului de proiectare,
precum si modul in care Ofertantul se va asigura ca proiectarea este
realizata astfel incat s se reduca riscurile pentru sanatate, securitate si
mediu,

vi.  Asigurarea calititii :

 Ofertantul va descrie modalitatea de asigurare sistemul calitatii in
activitatea de proiectare, precum $i Planul de calitate ce va
include responsabilitatile pentru elaborarea, verificarea sij
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controlul proiectarii, legdtura intre activitatile de proiectare, si
etapele in care documentatia de proiectare va fi prezentata
* Se va descrie echipamentul software si hardware ce va fi utilizat
pentru proiectare, modul de utilizare al acestora
* Se va descrie sistemul de pastrare/arhivare a documentelor
11.1.2 Planul de lucru
Tn cadrul acestei sectiuni se vor prezenta cel putin urmitoarele informatii:
- denumirea si durata activitatilor si pachetelor de activitdti din cadrul contractului, asa cum
sunt acestea prezentate la capitolul "Metodologie”;
- succesiunea si inter-relationarea acestor activitati;- punctele-cheie de control - "jaloanele”
proiectului. Planul de lucru propus trebuie si fie:

1. conform cu abordarea si metodologia propusa;

2. sa demonstreze:

- intelegerea prevederilor din caietul de sarcini ;

- abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil;

- incadrarea activitatilor in timp de asa manierd incat si se asigure finalizarea
serviciilor in termenul specificat in caietul de sarcini ;

3. realizat utilizAnd un software de planificare a timpului.

Se va urmari prezentarea detaliati a secventialitatii activitatilor (se recomandi o
prezentare grafica - Grafic tip Gantt), cu identificarea punctelor de reper semnificative (puncte
cheie/critice) pentru implementarea contractului, cu incadrarea corecti in timp si cu
prezentarea conditionarilor si interelationdrilor ce intervin (inclusiv  activitati/resurse
subcontractate), raportat la cerintele Caietului de sarcini si la prevederile legale.

11.1.3 Organizarea si personalul

In cadrul acestei sectiuni se vor prezenta cel putin urmitoarele informatii:
- structura echipei propuse pentru managementul contractului;
- modul de abordare a activitatii de raportare cu privire la progresul serviciilor, inclusiv
documentele finale in raport cu prevederile caietului de sarcini;
- modul de abordare a activitatii de identificare a riscurilor ce pot aparea pe parcursul derulirii
contractului si masuri de diminuare a riscurilor in raport cu prevederile caietului de sarcini;
- modul de abordare a activitatii de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor,
dupa caz, a riscurilor identificate in caietul de sarcini;
- modul de abordare a activitatilor corespunzitoare indeplinirii cerintelor privind sinitatea si
securitatea in munca, inclusiv modul in care ofertantul devenit Prestator se va asigura ci pe
parcursul executarii contractului obligatiile legale referitoare la conditiile de munca si protectia
muncii sunt respectate (daca este cazul);
-modul de abordare si gestionare a relatiei cu subcontractorii, in raport cu activitatile
subcontractate (dac3 este cazul);
- evaluarea utilizarii resurselor in termeni om-zile de lucru, deplasarile personalului si utilizarea
echipamentelor alocate tuturor organizatiilor (inclusiv autoritatea/entitatea contractanta)
implicate in realizarea contractului.
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11.1.3.1 Resursele (umane si materiale) si rezultatele corespunzatoare fiecarei
activitati

Tn aceastd sectiune trebuie prezentat modul in care ofertantul i 1si planifica activitatile si
resursele umane si materiale, in asa manieri incit s3i se asigure finalizarea serviciilor n
conditiile si la termenul specificat in caietul de sarcini. Se va urmari identificarea,
dimensionarea si planificare resurselor umane (inclusiv expertii secundari) si materiale alocate,
precum si prezentarea in mod detaliat a acestora, raportat la rezultatele indicate, in corelare cu
complexitatea fiecarei activitati propuse si cu prevederile Caietului de sarcini.
11.1.3.2 Atributiile membrilor echipei in realizarea activitatilor contractului, precum si

distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor

In aceastd sectiune vor fi prezentate atributiile membrilor echipei in realizarea
activitatilor- contractului si, daca este cazul, contributia fiecarui membru al grupului de
operatori economici (inclusiv subcontractanti), precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor
si responsabilitatilor intre acestia. Se va urmari demonstrarea capacitatii ofertantului de a
asigura necesarul de personal calificat, pentru realizarea tuturor sarcinilor, cu prezentarea
detaliata a competentelor si sarcinilor/ membru /etapa, precum si a modului de functionare si
interelationare a intregii echipe (inclusiv organigrama cu structura echipei).

11.2 Memoriu tehnic

Se vor descrie detaliat lucrarile preconizate a se proiecta.
12 Vizitarea amplasamentului:

Ofertantul, inainte de a depune oferta va putea vizita si inspecta amplasamentul astfel
incat sa obtind toate informatiile necesare in scopul ofertirii. Nu se admite nici o reclamatie
pentru nici o problema pe care ofertantul ar fi putut-o constata inainte de depunerea ofertei.

Vizitarea amplasamentului nu este obligatorie.

n cazul in care operatorii economici sunt interesati, vizitarea amplasamentului se va
efectua in prezenta reprezentantului autoritatii contractante, Administratia Bazinald de Apa
Mures

Participantii la vizitarea amplasamentelor vor prezenta delegatii sau documente de
reprezentare din partea ofertantului cu semnétura acestuia.

Ofertantii vor suporta toate costurile legate de vizitarea amplasamentului.

13 CERINTELE AUTORITATII CONTRACTANTE PRIVIND INTOCMIREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara va fi intocmit astfel incat si acopere toate cheltuielile necesare
elaborarii documentatiilor tehnico-economice solicitate.

Se va prezenta un formular de oferti detaliat care va cuprinde costul defalcat pentru
fiecare faza/ subpunct, conform modelului atasat .

Nu se accepta costuri 0 pentru fazele/subpunctele prevazute la capitolul 8.

Valoarea estimatd pentru toate fazele/subpunctele previzute la capitolul 8. este de
30.000,00 lei inclusiv TVA, respectiv 25. 210,08 lei fara TVA .Oferta cu valoare mai mare
dect valoarea estimata, va fi considerati neconformi.

Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor prevazute in Caietul de sarcini si se
va corela cu propunerea financiara, sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma in baza
art. 137 alin 3 litera d) din H.G. nr. 395/2016.
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Cafet de sarcini |

Autoritatea contractanta are dreptul de a respinge ofertantii care nu respecta cerintele
caietului de sarcini privind intocmirea propunerii tehnice si financiare. Nu vor fi luate jn
considerare propunerile tehnice care se limiteazi la copierea prezentului caiet de sarcini.

In propunerea financiara se vor respecta prevederile capitolului 10 TRANSMITEREA /
APROBAREA PLATILOR, astfel incat valorile ofertate sa se incadreze in pretul contractului.

Oferta financiara se va intocmi respectand cerintele prevazute in formularul prezentat in
cadrul Anexei - Formular de oferta - servicii de proiectare

Director Tehnic E.M.-l.1I.
ing. Cosmin POP

R/

Sef Serviciu F.S.T.U.I.C.I
ing. Adrian Stefanescu

=

intocmit

ing. Emil Truta@
g _
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